‘hocensa.

"CONSTRUCTORA

OBRAS DE LA IV FASE, ASFALTADO Y URBANIZACION DE VIALES PUBLICOS DE VILLAREJO DE SALVANES

N° EXPEDIENTE: 504/2019

Id [Nombre de tarea [ Duracién __|Predecesoras 24jun'19 01jul'19 | 08 jul 19 | 15 jul ‘19 22 jul 19
1 [INICIO DE OBRA 0 dias ! :
2 |REPLANTEO DE OBRA E INSTALACIONES 1 dia 1

3 |FIRMES ~ 1dias

4 DEMOLICION Y SANEO DE FIRME 2 d'ias;2

5 FRESADO FIRME MEZCLA BITUMINOSA FRIO 7 dias 6

6 RIEGO DE IMPRIMACION ECI 1dia4

7 RIEGO DE ADHERENCIA ECR-2 7 dias 5CC+1 dia

8 M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 D DESGASTE ANGELES<30 7 dias 7CC

9 |SENALIZACION 4 dias

10 MARCA VIAL ACRILICA ACUOSA 10 cm 2 dias 8;7:5

i PINTURA ACRILICA B. DISOLV. EN SIMBOLOS 3 dias 10FC-1 dia

12 |SEGURIDAD Y SALUD 17 dias 1
13 |GESTION DE R.C.D. 16 dias 2
14 |LIMPIEZA Y TERMINACION DE OBRAS 1 dia 11
15 |FIN DE OBRA 0 dias 14;12;13
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