HASH: fc7¢13027d58a76dd81d3a40fc246fb3

Marco Antonio Ayuso Sanchez (1 de 1)

Alcalde
Fecha Firma: 18/12/2018

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN
EL CONTRATO DE LAS OBRAS DEL “AREA RECREATIVA “PARQUE DE RAMON" A
ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO.

iNDICE

I. ELEMENTOS DEL CONTRATO

Clausula 1.
Clausula 2.
Clausula 3.
Clausula 4.
Clausula 5.
Clausula 6.
Clausula 7.
Clausula 8.
Clausula 9.
Clausula 10

Régimen juridico.

Objeto y necesidad del contrato.

Organo de contratacién.

Presupuesto base de licitacién, valor estimado y precio del contrato.
Existencia de crédito

Plazo y lugar de ejecucion.

Aptitud y capacidad para contratar.

Clasificacién y solvencia.

Integracion de la solvencia con medios externos.

. Concrecién de las condiciones de solvencia.

Il. ADJUDICACION DEL CONTRATO

Cldusula 11
Cldusula 12
Clausula 13
Cldusula 14

. Procedimiento

. Publicidad y notificacién electrénica.

. Presentacién de proposiciones. Lugar y plazo de presentacion.
. Criterios de adjudicacién.

Clausula 15. Calificacién de la documentacién presentada, valoraciéon y apertura de

prop
Cldusula 16
el
Adm
Clausula 17
Clausula 18

Ill. EJECUC

Clausula 19
obra

Clausula 20.
Cladusula 21.
Clausula 22.
Clausula 23.
Clausula 24.
Clausula 25.
Clausula 26.
Clausula 27.
Clausula 28.
Clausula 29.
Clausula 30.
Clausula 31.
Clausula 32.
Clausula 33.
Clausula 34.
Clausula 35.
Clausula 36.
Clausula 37.
Clausula 38.
Clausula 39.
Clausula 40.
Clausula 41.
Clausula 42.
Clausula 43.
Clausula 44.
Clausula 45.

contrato y desistimiento del

osiciones.

. Efectos de la propuesta de adjudicacién. Decisién de no adjudicar o celebrar
procedimiento de adjudicacién por la
inistracién.

. Adjudicacién del contrato.

. Perfeccién y formalizacién del contrato.

ION DEL CONTRATO

. Persona responsables del contrato, Direccién Facultativa e inspeccién de las
S.

Unidad de seguimiento y ejecucioén.

Condiciones especiales de ejecucién.

Deber de confidencialidad.

Proteccién de datos.

Actuaciones previas al inicio de las obras.
Comprobacién del replanteo e inicio de las obras.
Programa de trabajo.

Obligaciones laborales, sociales y de transparencia.
Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.
Barreras arquitecténicas.

Productos industriales de empleo en la obra.

Oficina de obras.

Sefalizacién de la obra y del edificio.

Cesién del contrato.

Subcontratacioén.

Penalidades y demora.

Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.
Riesgo y ventura.

Régimen de pagos.

Modificacién de las obras.

Suspensién de las obras.

Resolucién del contrato.

Recepcién de la obra.

Certificacidn final de las obras.

Plazo de garantia y responsabilidad por vicios ocultos.
Liquidacién de las obras.

Cod. Validacion: 7KG5YHLYHCKK5WX4FYBMTTP67 | Verificacion: http://villarejodesalvanes.sedelectronica.es/
Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 1 de 55



Clausula 46. Devolucién y cancelacién de la garantia definitiva.
IV. PRERROGATIVAS Y FACULTADES DE LA ADMINISTRACION Y RECURSOS

Clausula 47. Prerrogativas y facultades de la Administracién.
Clausula 48. Interpretacién del proyecto.
Clausula 49. Recursos

ANEXO I.- CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

ANEXO Il.- DECLARACION RESPONSABLE DEL CONTRATISTA AJUSTADA AL DEUC

ANEXO I11.- MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

ANEXO IV.- MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS
EN PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION,
DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON
LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE QUE NO EXISTEN DEUDAS DE NATURALEZA TRIBUTARIA EN
PERIODO EJECUTIVO CON LA ADMINISTRACION CONTRATANTE

ANEXO V.- SOBRE N91.- DECLARACION DE DATOS PARA LAS NOTIFICACIONES
ELECTRONICAS

ANEXO VI.- DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD

ANEXO VII.- TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN
EL CONTRATO DE LAS OBRAS DEL “AREA RECREATIVA “PARQUE DE RAMON" A
ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO.

I. ELEMENTOS DEL CONTRATO

Clausula 1. Régimen juridico.

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regira
por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espaiol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP); el Real
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de
Contratos del Sector Publico; el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en
adelante RGLCAP), en todo lo que no se oponga a la LCSP, asi como por el Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la contratacién de obras del Estado, aprobado
por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre.

La aplicacién de estas normas se llevard a cabo en relacién con todo lo que no haya
resultado afectado por la disposicién derogatoria de la LCSP.
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Con carécter supletorio se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en
su defecto, las normas de derecho privado.

Asimismo, también se regird el contrato por la normativa sectorial que resulte aplicable
segun el tipo de obra de que se trate de acuerdo con lo establecido en el correspondiente
proyecto de obras.

De conformidad con la Disposicién adicional 252 de la LCSP, los contratos que impliquen el
tratamiento de datos de caracter personal deberan respetar en su integridad la Ley
Orgénica 15/1999, de 13 de diciembre de protecciéon de datos de caracter Personal, el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
relativo a la proteccién de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales (RGPD), y la normativa complementaria.

El Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, sus anexos, asi como todos los documentos del proyecto cuyas obras son
objeto de licitaciéon, revestiran caracter contractual. Los contratos se ajustaran al contenido
del presente pliego, cuyas cldusulas se consideraran parte integrante de los mismos.
Queda prohibida toda negociacién de los términos del contrato con las personas
licitadoras.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos
contractuales, prevalecerd el Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares, en el que se
contienen los derechos y obligaciones que asumirdn las partes del contrato.

Asimismo, y en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado por la
Administracién, se atendera al orden de prelacién que se fije en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares que forma parte del proyecto, y en el caso de que no estuviera fijado
en el mismo, el orden de prelacién serd el indicado por la Direccién Facultativa.

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos Anexos, o de las
instrucciones o normas de toda indole aprobadas por la Administracién, que puedan ser de
aplicacién en la ejecucién de lo pactado, no eximird a la persona contratista de la
obligacién de su cumplimiento.

Clausula 2. Objeto y necesidad del contrato.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 13 de la LCSP, el contrato tiene por objeto la
ejecucién de las obras o trabajos que se sefalan en el apartado 1 de Anexo | del
presente pliego, de acuerdo con el proyecto aprobado por la Administracién y las
condiciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, asi como, en su caso, los
derivados de los proyectos modificados del mismo en los casos previstos y en la forma
establecida en los articulos 203 a 207 y 242 de la LCSP.

Las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo
orden a tener en cuenta se describen en la Memoria del proyecto. Dicho proyecto, segin
resulta de la resolucién de su aprobacién, consta de cuantos documentos son exigidos en
el articulo 233 de la LCSP habiéndose contemplado en su elaboracién lo preceptuado en
el Libro Il, Titulo I, Capitulo Il, Seccién 22 del RGLCAP.

Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberd preverse la
realizacién independiente de cada una de sus partes mediante su divisién en lotes. La
informacién relativa a los lotes en los que se divide el contrato se especifica en el
apartado 1 del Anexo I.

Si el contrato estd dividido en lotes, en el apartado 1 de Anexo | se especificard si las
personas licitadoras podran optar a un lote, a varios o a todos ellos, salvo que se
establezca un nimero méximo de lotes por persona licitadora.

En este Ultimo caso, en el apartado 1 de Anexo | se especificaran los criterios o sistema
gue se aplicardn cuando, como consecuencia de la aplicacién de los criterios de
adjudicacién, una persona licitadora pueda resultar adjudicataria de un ndmero de lotes
gue exceda el méaximo indicado.

En el mismo anexo se indicara, de igual modo, si se permite que se adjudique a una oferta
integradora, concretandose la combinacién o combinaciones que se admitan, en su caso.
Si se admitiera esta posibilidad, los requisitos de solvencia y capacidad exigidos en cada
una de ellas se especificaran en el apartado 1 del Anexo I.

Si la contratacién se fracciona en lotes se considera que el objeto de cada lote constituye
una unidad funcional susceptible de realizaciéon independiente. Cada lote constituird un
contrato, salvo en casos en que se presenten ofertas integradoras, en los que todas las
ofertas constituiran un contrato.

En el caso de que el contrato no se encuentre dividido en lotes, en el apartado 1 del
Anexo | se indicardn las principales razones por las cuales el érgano de contratacién ha
decidido no dividir el contrato en lotes. En todo caso se consideraran motivos validos, a
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efectos de justificar la no divisidon en lotes del objeto del contrato, los establecidos en el
articulo 99.3 de la LCSP.

Clausula 3. Organo de contratacién.

De conformidad con el articulo 61 LCSP, la representacion de las entidades del sector
publico en materia contractual corresponde a los 6rganos de contratacién, unipersonales
o colegiados que, en virtud de norma legal o reglamentaria o disposicién estatutaria,
tengan atribuida la facultad de celebrar contratos en su nombre.

La Disposicidn Adicional Segunda de la LCSP dispone que las competencias del 6rgano de
contratacién se ejerceran por el Alcalde, cuando el valor del contrato no supere el diez
por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantia de
seis millones de euros, incluidos los de caracter plurianual cuando su duraciéon no sea
superior a cuatro afos, eventuales prérrogas incluidas siempre que el importe acumulado
de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos
ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantia seflalada cualquiera que sea
el importe del contrato o la duracién del mismo.

Sin perjuicio de lo anterior, el érgano de contratacién podra delegar o desconcentrar sus
competencias y facultades en esta materia, con cumplimiento de las normas vy
formalidades aplicables a la delegaciéon o desconcentracién de competencias, en el caso
de que se trate de érganos administrativos.

Para el presente contrato el érgano de contratacién serd el que figure en el apartado 2
del Anexo I al pliego.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacion, valor estimado y precio del
contrato.

Los contratos tendrdn siempre un precio cierto, que debera expresarse en euros.

El valor estimado del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo

101 LCSP, asciende a la cantidad expresada en el apartado 3 del Anexo | al presente

pliego.

El presupuesto base de licitacién consignado en el proyecto asciende a la cantidad

expresada en el apartado 4 del Anexo | al presente pliego. Su desglose y la

distribuciéon por anualidades previstas se establecen en el apartado 4 del Anexo | al

presente pliego. Ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en el articulo 100 y

articulo 241 LCSP. Su calculo incluye los tributos de cualquier indole.

En todo caso, se indicard como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el

Valor Afadido (IVA).

Clausula 5. Existencia de crédito

La ejecucién de las obras estd amparada por los créditos que se indican en el apartado
4 del Anexo | al presente pliego.

Si el contrato se financia con Fondos Europeos, debe someterse a las disposiciones del
Tratado de la Unién Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente con
las actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y
mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el
empleo y la inclusién social asi como la igualdad entre hombres y mujeres, de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) n?2 1303/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen
disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social
Europeo, al Fondo de Cohesién, al Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural y al Fondo
Europeo Maritimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de
Cohesién y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE)
n?2 1083/2006 del Consejo.

Clausula 6. Plazo y lugar de ejecucion.

El plazo de ejecucidn del contrato, asi como los plazos parciales que, en su caso, pudieran
establecerse, seran los fijados en el apartado 5 del anexo I.

No obstante, dicho plazo podra ser inferior al expresado en el apartado 5 del Anexo |
cuando sea haya establecido como criterio de adjudicacién, siendo el plazo de ejecucién
de la obra el que figure en la oferta seleccionada por la Administraciéon. Los plazos
parciales serdn los que se fijen en la aprobacién del Programa de Trabajo. Todos estos
plazos comenzaran a contar a partir de la autorizacién para la iniciacién de las obras dada
por la Administracién.
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La ejecucién del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacién del replanteo.
A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el apartado 5 del anexo I, gue no
podra ser superior a un mes desde la fecha de su formalizacién salvo casos excepcionales
justificados, el servicio de la Administracién encargada de las obras procederd, en
presencia del contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo hecho previamente a la
licitaciéon, extendiéndose acta del resultado que serd firmada por ambas partes
interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al érgano que celebré el contrato.

El Acta de comprobacién del replanteo y los plazos parciales que puedan fijarse al aprobar
el Programa de Trabajo con los efectos que en esta aprobacién se determinen, se
entenderan integrantes del contrato, a los efectos de su exigibilidad.

La persona contratista estd obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para
la realizacién del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucién
sucesiva. Los plazos parciales tanto de fases como de hitos tendran la misma
consideracion que el plazo total en los términos del articulo 193.5 de la LCSP. La falta de
ejecucién en plazo dard lugar a la constitucién automéatica del contratista en mora sin
necesidad de previa intimacién, en los términos y con las consecuencias que se establecen
en la Cladusula 35.2.

El contrato se ejecutara en el lugar que se indica en el apartado 5 del Anexo | de este

pliego.

Clausula 7. Aptitud y capacidad para contratar.

1. Estdn facultadas para contratar las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las
prohibiciones de contratar que sefala el articulo 71 de la LCSP, y acrediten su solvencia
econdmica y financiera y técnica, conforme a lo establecido en los articulos 86 a 88 de la
LCSP, o, en los casos en que asi lo exija la Ley, se encuentren debidamente clasificadas,
todo ello de conformidad con lo establecido en el apartado 6 del Anexo | al presente
pliego.

Todas las personas licitadoras que se presenten a los mismos deberan estar inscritas en
el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en la fecha
final de presentacidén de ofertas salvo que esta obligacién de inscripcién registral se
excepcione en el apartado 10 del Anexo |, en su caso, para que no se vea limitada la
concurrencia.

Asimismo, deberan contar con la habilitacion empresarial o profesional que, en su caso,
sea exigible para la realizacién de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato,
segun lo indicado en el apartado 9 del anexo .

2. En los casos en que a la licitacién se presenten empresarios extranjeros de un Estado
miembro de la Unién Europea o signatario del Espacio Econdmico Europeo, la
acreditacién de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podréd realizar
bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores econémicos
autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportacién de la documentacién
acreditativa de los citados extremos, que debera presentar, en este ultimo caso, en el
plazo concedido para la presentacién de la garantia definitiva.

3. Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o &mbito de actividad que, a tenor de sus
propios estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Para las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econdémico Europeo, empresas no comunitarias y uniones de empresarios, se estard a lo
dispuesto en los articulos 67, 68 y 69 de la LCSP respectivamente.

4, Las personas empresarias que concurran agrupadas en uniones temporales quedaran
obligadas solidariamente y deberdn nombrar a una persona representante o apoderada
Unica de la unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincidn del mismo, sin perjuicio de Ila
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia
significativa. A efectos de la licitacion, deberan indicar los nombres y circunstancias de las
gue la constituyan y la participaciéon de cada una, asi como que asumen el compromiso de
constituirse formalmente en unién temporal en caso de ser adjudicatarias del contrato.

5. En los casos de fusién de empresas en los que participe la sociedad contratista,
continuard el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusién,
gue quedarad subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo.
Igualmente, en los supuestos de escisidn, aportacién o transmisién de empresas o ramas
de actividad de las mismas, continuara el contrato con la entidad a la que se atribuya el
contrato, gue quedara subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo,
siempre gue reuna las condiciones de capacidad, ausencia de prohibicién de contratar, y
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la solvencia exigida al acordarse al adjudicacién o que las diversas sociedades
beneficiarias de las mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la
que provengan el patrimonio, empresas 0 ramas segregadas, se responsabilicen
solidariamente con aquellas de la ejecucién del contrato. Si no pudiese producirse la
subrogacién por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de
solvencia necesarias se resolvera el contrato, considerdndose a todos los efectos como
un supuesto de resoluciéon por culpa del adjudicatario.

A los efectos anteriores la empresa deberd comunicar al érgano de contratacién la
circunstancia que se hubiere producido.

6. El érgano de contrataciéon tomard las medidas adecuadas para garantizar que la
participacién en la licitacién de las empresas que hubieran participado previamente en la
elaboracién de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del
contrato o hubieran asesorado al dérgano de contratacién durante la preparaciéon del
procedimiento de contratacién, no falsee la competencia. Entre esas medidas podrd llegar
a establecerse que las citadas empresas, y las empresas a ellas vinculadas, entendiéndose
por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 del
Cédigo de Comercio, puedan ser excluidas de dichas licitaciones, cuando no haya otro
medio de garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de trato.

En todo caso, antes de proceder a la exclusién del licitador que participé en la preparacién
del contrato, deberd déarsele audiencia para que justifique que su participacién en la fase
preparatoria no puede tener el efecto de falsear la competencia o de dispensarle un trato
privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

Entre las medidas para garantizar que en la participacién en la licitacién no se falsee la
competencia se encontraran la comunicacién a los demds licitadores de la informacién
intercambiada en el marco de la participacién en la preparacién del procedimiento de
contratacién o como resultado de ella, y el establecimiento de plazos adecuados para la
presentacion de ofertas. De conformidad con lo establecido en el articulo 336.1, j) LCSP,
las medidas adoptadas se consignardn en los informes especificos sobre los
procedimientos para la adjudicacién de los contratos.

No obstante lo anterior, la participacién en una consulta preliminar del mercado no impide
la posterior intervencién en el procedimiento de contratacidn, en los términos establecidos
en el articulo 115.3 in fine LCSP.

Clausula 8. Clasificacidon y solvencia.

De conformidad con el articulo 74 LCSP, para celebrar contratos con el sector publico los
empresarios deberan acreditar estar en posesién de las condiciones minimas de
solvencia econémica y financiera y profesional o técnica que se determinen por el érgano
de contratacién. Este requisito serd sustituido por el de la clasificacién, cuando ésta sea
exigible conforme a lo dispuesto en esta Ley.

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la
clasificacién del empresario en el grupo o subgrupo que en funcién del objeto del
contrato corresponda, y que serd recogido en los pliegos del contrato, acreditara su
solvencia econdémica y financiera y solvencia técnica para contratar. En tales casos, el
empresario podrd acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificacién como
contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificacién correspondiente al contrato
o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos especificos de solvencia exigidos.

La clasificacién exigida, o en su caso la solvencia econémica y financiera y técnica, se
establece en el apartado 6 del Anexo | al pliego.

Asimismo, el articulo 92 LCSP dispone que reglamentariamente podrd eximirse la
exigencia de acreditacién de la solvencia econdémica y financiera o de la solvencia
técnica o profesional para los contratos cuyo importe no supere un determinado umbral.
En el supuesto de contratos cuyo valor estimado sea igual o inferior a 80.000 euros, en el
apartado 6 del Anexo | al pliego se indicard expresamente la exigencia o no de los
requisitos de acreditacién de la solvencia, de conformidad con lo previsto en el articulo
11 del RGLCAP, modificado por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto.

Clausula 9. Integracion de la solvencia con medios externos.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el
empresario podra basarse en la solvencia y medios de otras entidades,
independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tengan con ellas,
siempre que demuestre que durante toda la duracién de la ejecucién del contrato
dispondra efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté
incursa en una prohibicién de contratar, debiendo a tal fin aportar documento de
compromiso de disposicién emitido por el 6rgano de direccién de la empresa que preste la
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citada solvencia, acreditativo de tal circunstancia, en el que se contenga ademas la
aceptacién expresa de los efectos sefalados en el articulo 1257 del Cédigo Civil por la
empresa que preste su solvencia.

En caso de que el referido documento de compromiso de disposicién sea aceptado por el
o6rgano de contratacion, la Administracién podra exigir en via administrativa el
cumplimiento por la empresa prestataria de la solvencia de aquello a lo que se
comprometié con la empresa contratista.

En caso de resultar adjudicataria, la persona licitadora ejecutard el contrato con los
mismos medios que ha aportado para acreditar su solvencia. Sélo podra sustituirlos, por
causas imprevisibles, por otros medios que acrediten solvencia equivalente y previa
autorizacién de la Administracién.

Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los
criterios relativos a la solvencia econémica y financiera, en el apartado 6 del anexo I se
indicara si el poder adjudicador exige formas de responsabilidad conjunta entre aquella
entidad y las otras en la ejecucién del contrato, incluso con caracter solidario.

En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones
temporales a que se refiere el articulo 69 LCSP, podran recurrir a las capacidades ajenas
a la unién temporal.

La falta o insuficiencia de la clasificacién no podra suplirse mediante la integracién de la
solvencia con medios externos.

De conformidad con el articulo 75.1 LCSP, con respecto a los criterios relativos a la
experiencia profesional pertinente, las empresas Unicamente podran recurrir a las
capacidades de otras entidades si éstas van a ejecutar las obras para las cuales son
necesarias dichas capacidades.

En los contratos de obras, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 75.4 LCSP, los
poderes adjudicadores podran exigir que determinadas partes o trabajos, en atencién a
su especial naturaleza, sean ejecutadas directamente por el propio licitador o, en el caso
de una oferta presentada por una unién de empresarios, por un participante en la misma,
siempre que asi se haya previsto en el pliego. Dicha posibilidad se encuentra regulada en
el apartado 7 del Anexo I.

La Mesa o el 6rgano de contratacién podra recabar de la persona empresaria aclaraciones
sobre los certificados y documentos presentados, o requerirle para la presentacién de otros
complementarios.

Clausula 10. Concreciéon de las condiciones de solvencia.

En los contratos de obras podra exigirse a las personas juridicas que especifiquen los
nombres y la cualificacién profesional del personal responsable de ejecutar la prestacién,
de conformidad con el articulo 76.1 LCSP.

Ademads, en virtud del apartado 2 del articulo 76 LCSP, los érganos de contratacién
podran exigir a los licitadores que ademas de acreditar su solvencia o, en su caso,
clasificacién, se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato los medios
personales o materiales suficientes para ello. Estos compromisos tienen el caracter de
obligaciones contractuales esenciales a los efectos previstos en el articulo 211, o
establecer penalidades, conforme a lo sefialado en el articulo 192.2 para el caso de que
se incumplan por el adjudicatario.

La exigencia, en su caso, de los nombres y la cualificacién del personal responsable de
ejecutar el contrato, asi como del compromiso de adscripcién a la ejecucién del contrato
de medios personales y/o materiales, se establece en el apartado 8 del Anexo | al
presente pliego.

Il. ADJUDICACION DEL CONTRATO

Clausula 11. Procedimiento.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.1.b) LCSP, el contrato se adjudicard
por procedimiento abierto simplificado y se llevara a cabo atendiendo a un Unico criterio
de adjudicacién o bien a una pluralidad de criterios de adjudicacién, segun lo dispuesto
en el apartado 10 del Anexo | al presente pliego y conforme a los términos y requisitos
establecidos en dicho texto legal, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 145 y
146 LCSP.

En el apartado 10 del anexo | se indicara la forma de tramitacion del expediente y la
posibilidad o no de incluir variantes.

Clausula 12. Publicidad y notificacién electrénica.
1. Perfil del contratante.
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El anuncio de licitacién del contrato Unicamente precisard de publicacién en el perfil del
contratante.

En el perfil de contratante del Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés que figura en el
apartado 11 del Anexo | al presente pliego, se ofrecerd informacién relativa a la
convocatoria de la licitacién del contrato, incluyendo los pliegos de cldusulas
administrativas particulares y documentacién complementaria, en su caso.

Toda la documentacién necesaria para la presentaciéon de la oferta estara disponible por
medios electrénicos desde el dia de la publicacion del anuncio en dicho perfil del
contratante.

Los interesados en el procedimiento de licitacién podran solicitar informacién adicional
sobre los pliegos y demas documentacién complementaria con la antelacién fijada en el
apartado 12 del Anexo | de este pliego.

2. Notificaciones electrénicas.

Conforme a lo establecido en la disposicién adicional decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector publico y con arreglo a los articulos 14 y 43 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas, las notificaciones electrénicas se realizardn mediante Ia
direccién electrénica habilitada para la practica de las notificaciones electrénicas en el
Ayuntamiento de Villarjeo de Salvanés.

El acceso a la direcciéon electrénica habilitada se puede realizar mediante certificados
electrénicos reconocidos o cualificados de firma electrénica expedidos por prestadores
incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificacién”. En caso de
no disponer de uno, las personas interesadas deberdn proceder a su obtencién.

Para el envio de los avisos de la puesta a disposicién de las notificaciones electrénicas se
utilizaran los datos designados en el Anexo V.

Con los efectos previstos en el articulo 43 de la Ley 39/2015, tras el acceso al contenido de
la notificacién, ésta se entenderd por practicada. Si transcurren diez dias naturales desde
su puesta a disposicién sin que se acceda al contenido de la misma, se tendra por
rechazada. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en la disposicion adicional decimoquinta
de la Ley 9/2017 relativo al cémputo de plazos. En base a ello, los plazos a contar desde la
notificacién se computaran desde la fecha de envio de la misma siempre que el acto
objeto de notificacién se haya publicado el mismo dia en el Perfil de contratante del érgano
de contratacién. En caso contrario los plazos se computaran desde la recepcién de la
notificacién por el interesado.

Clausula 13. Presentacion de proposiciones. Lugar y plazo de presentacion.

1. El 6rgano de contratacién anunciara la licitacion del contrato en su perfil del
contratante._

2. Cada persona licitadora no podra presentar mas de una proposicién, ni suscribir ninguna
propuesta en unién temporal con otras si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de
una unién temporal. La infracciéon de estas normas dara lugar a la no admisién de todas las
propuestas por ella suscritas.

Las proposiciones de los interesados deberdn ajustarse a los pliegos y documentacién
gue rigen la licitacién, y su presentacién supone la aceptacién incondicionada por la
persona empresaria del contenido de la totalidad de las cldusulas o condiciones de este
pliego, sin salvedad o reserva alguna, asi como la autorizacién a la mesa o al érgano de
contratacién para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas o en las listas oficiales de operadores econémicos de un Estado
miembro de la Unién Europea.

Las personas licitadoras presentaran, en su caso, una declaracién a incluir en cada sobre,
designando qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su
parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales, tal como se indica en el
articulo 133 de la LCSP. El caracter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos
técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera
otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya
sea en ese procedimiento de licitacibn o en otros posteriores. El deber de
confidencialidad del érgano de contratacién asi como de sus servicios dependientes no
podrd extenderse a todo el contenido de la oferta de la persona adjudicataria, ni a todo
el contenido de los informes y documentacién gue, en su caso, genere directa o
indirectamente el érgano de contrataciéon en el curso del procedimiento de licitacién.
Unicamente podrd extenderse a documentos que tengan una difusién restringida, y en
ningun caso a documentos que sean publicamente accesibles. El modelo de declaracién
se incluye en el Anexo VI
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El deber de confidencialidad tampoco podra impedir la divulgacién publica de partes no
confidenciales de los contratos celebrados, tales como, en su caso, la liquidacién, los
plazos finales de ejecucién de la obra, las empresas con las que se ha contratado y
subcontratado, y, en todo caso, las partes esenciales de la oferta y las modificaciones
posteriores del contrato, respetando en todo caso lo dispuesto en la Ley Organica
15/1999, de 13 de diciembre de proteccién de datos de caracter Personal y el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
relativo a la proteccién de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales (RGPD).

En lo que concierne a las variantes, se estard a lo dispuesto en el apartado 10 del
Anexo | al presente pliego.

13.1 Lugar y plazo de presentacion

Las proposiciones, junto con la documentacién preceptiva, se presentaran, dentro del
plazo sefalado en el anuncio, en el Registro General del Ayuntamiento de Villarejo de
Salvanés en Plaza de Espafia n? 1, de lunes a viernes de 9 a 14 h o por medios
electrénicos, informaticos o telematicos en el Registro General de Entrada del
Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés Direccién sede:
http://villarejodesalvanes.sedelectronica.es

Los plazos de presentacidon de las ofertas se ampliardn cuando por cualquier razén los
servicios dependientes del érgano de contratacién no hubieran atendido, seis dias antes
de que finalice el plazo de presentacién de ofertas, el requerimiento de informacién que
la persona interesada hubiere formulado en el plazo fijado en el apartado 12 del
Anexo 1, de conformidad con lo establecido en el articulo 138.3 de la LCSP y la citada
informacién adicional solicitada tenga un caracter relevante a los efectos de poder
formular una oferta o solicitud que sean validas, conforme a lo estipulado en el articulo
136.2 de la LCSP.

Asimismo, se ampliard el plazo de presentaciéon de las ofertas en el caso de que se
introduzcan modificaciones significativas en los pliegos de la contratacién, sin perjuicio
de lo sefialado en los articulos 122.1 y 124 de la LCSP.

La duracién de la prérroga en todo caso serd proporcional a la importancia de la
informacién solicitada por el interesado.

13.2 Forma y contenido de las proposiciones.

De conformidad con el articulo 159.4.d) LCSP, la oferta se presentara en un Unico sobre
en los supuestos en que en el procedimiento no se contemplen criterios de adjudicacién
cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor. En caso contrario, la oferta se
presentara en dos sobres.

Las proposiciones constaran de los sobres indicados en el apartado 13 del Anexo | al
presente pliego.

Los sobres se presentardn cerrados y firmados por el licitador o persona que lo
represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el nimero de referencia
y la denominacién del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o razén
social de la empresa y su correspondiente NIF. En su interior se hara constar una relacién
numérica de los documentos que contienen.

La Mesa de Contratacién podra pedir a los licitadores que presenten la totalidad o una
parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables
sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracién, cuando resulte necesario para el buen
desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.

El sobre contendrd los siguientes documentos:

1.- Declaracion responsable, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 140 LCSP,
cuyo modelo consiste en el documento europeo Unico de contratacién (DEUC), que
deberd estar firmada y con la correspondiente identificaciéon. (Anexo Il).

En caso de unién temporal de empresas, todos y cada uno de los empresarios, deberdn
presentar el documento DEUC.

Cuando se recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con el
articulo 75 de la LCSP, cada una de ellas debera presentar el documento DEUC.

El documento DEUC debera presentarse debidamente firmado y con la correspondiente
identificacién.

La presentacion defectuosa de esta declaracién responsable, conllevara la
exclusién del licitador.

2.- Declaracion responsable relativa a no estar incursos en prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracién, de estar al corriente en el
cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de no tener deudas
en periodo ejecutivo con el Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés. (Anexo 1V)
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3.- En el supuesto de empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a
ejecutarse en Espana, deberd presentar una declaracién manifestando su sometimiento a
la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafnoles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la persona licitadora.
5.- En el caso de una unién temporal de empresarios, se deberd acompafar el
compromiso de constituciéon de la unién, de conformidad con lo exigido en el apartado 3
del articulo 69 LCSP, con una duracidon que serd coincidente, al menos, con la del
contrato hasta su extincién.

En el escrito de compromiso se indicard: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participaciéon de cada uno de ellos, asi como la asuncién del compromiso
de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del
contrato. El citado documento debera estar firmado por los representantes de cada una
de las empresas que componen la unién.

6.- Declaraciéon de datos para las notificaciones electrénicas Las personas
licitadoras presentaran una declaracién designando un correo electrénico para recibir las
notificaciones electrénicas derivadas de este procedimiento de contratacién. El modelo
para dicha declaracién se encuentra en el (Anexo V)

7. Declaracion de confidencialidad. De conformidad con lo establecido en la clausula
22, las personas licitadoras podran presentar una declaracién, designando qué
documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer,
constitutivos de ser considerados confidenciales. EIl modelo para dicha declaracién se
encuentra en el Anexo VI.

8.- Declaracion sobre subcontrataciéon. En el supuesto de que en el apartado 27
del anexo | se haya seflalado que las personas licitadoras indiquen la parte del contrato
gue tengan previsto subcontratar, deberdn presentar una declaracién al respecto
sefalando el importe y el nombre o el perfil empresarial de las personas subcontratistas
a las que se vaya a encomendar su realizacién. Todo ello conforme a la Clausula 34 de
este pliego.

Toda la documentacidon se presentara perfectamente clasificada por apartados siguiendo
la estructura precedente.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberdn concurrir en la fecha final
de presentacién de ofertas y subsistir en el momento de perfeccién del contrato

9.- La Proposiciéon econédmica se presentard redactada conforme al modelo fijado en
el Anexo Ill al presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan omisiones,
errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administracién estime
fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposicién no guardase concordancia
con la documentacién examinada y admitida, excediese del presupuesto base de
licitacién, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en
el importe de la proposicién, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que
adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, serd desechada por la Mesa de
Contratacioén, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisién de algunas
palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicién deberd indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto
sobre el Valor Afadido que deba ser repercutido.

Asimismo, cuando para la seleccién del contratista se atienda a una pluralidad de
criterios cuantificables con férmulas, se incluird en este sobre la documentacién relativa
a aquellos criterios evaluables de manera automatica mediante cifras o porcentajes por
aplicacién de las férmulas establecidas en los pliegos.

En relaciéon con la documentacién técnica a presentar en relaciéon con los criterios de
adjudicacién se estard a lo dispuesto en el apartado 15 del Anexo | del pliego.

Clausula 14. Criterios de adjudicacion.

El articulo 159.1 b) LCSP establece que entre los criterios de adjudicacién previstos en el
pliego no haya ninguno evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su
ponderacién no supere el veinticinco por ciento del total.

Los criterios que han de servir de base para la adjudicacién, son los sefalados en el
apartado 14 del Anexo | al presente pliego, con la ponderacién atribuida a cada uno
de ellos.

Cuando se sefale un Unico criterio de adjudicacién, este debera estar relacionado con los
costes, pudiendo ser el precio o un criterio basado en la rentabilidad, como el coste del
ciclo de vida calculado de acuerdo con lo indicado en el articulo 148.
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En el caso de que el procedimiento de adjudicacién se articule en varias fases, se
indicard igualmente en cuédles de ellas se irdn aplicando los distintos criterios,
estableciendo un umbral minimo del 50 por ciento de la puntuacién en el conjunto de los
criterios cualitativos para continuar con el proceso, debiéndose indicar en el apartado
14 del Anexo I.

Es estos casos, la proposiciéon deberd incluir tantos sobres individualizados como fases de
valoracién se hayan establecido.

De entre los criterios objetivos de adjudicacion, en el apartado 14 del Anexo | se
sefalan los pardmetros objetivos que deberan permitir identificar los casos en que una
oferta se considere anormal de conformidad con lo dispuesto en el articulo 149.2 LCSP.

Clausula 15. Calificacion de la documentacion presentada, valoracion y
apertura de proposiciones.
15.1 Apertura, analisis y subsanacién de la documentacion.
La apertura de los sobres conteniendo la proposicién se hard por el orden que proceda de
conformidad con lo establecido en el articulo 146 LCSP en funcién del método aplicable
para valorar los criterios de adjudicacién establecidos en los pliegos. La apertura se hara
por la Mesa de Contratacién, la cual estarad constituida por los miembros que se
determinen en el apartado 16 del Anexo I.
La convocatoria de la Mesa de Contratacién debera realizarse con una antelacién minima
de dos dias, debiendo publicarse asimismo, con la misma antelacién en el perfil del
contratante recogida en el apartado 11 del Anexo I.
De todo lo actuado por la Mesa de Contratacién, se dejard constancia en las Actas
correspondientes en las que se reflejara el resultado del procedimiento y sus incidencias.
El resultado de los actos de calificacién, admisién o exclusién de las ofertas se publicard
en el perfil del contratante, sin perjuicio de la comunicacién o notificacién, segun
proceda, a los licitadores afectados.
El acto de exclusién de un licitador serd notificado a éste, con indicacién de los recursos
gue procedan contra dicha decisién.
La actuacién de la Mesa de Contratacién se adaptard en funcién de los sobres que el
licitador deba presentar al formular su oferta, ya que éste presentard un Unico sobre
cuando en el procedimiento no se contemplen criterios de adjudicacién cuya
cuantificacién dependa de un juicio de valor y dos sobres cuando se contemplen dichos
criterios.
Teniendo en cuenta lo anterior, la actuacién de la Mesa de Contratacién sera la siguiente:
a.- La Mesa de Contratacién, en acto publico, procedera a la apertura del sobre que
contiene las declaraciones responsables y la oferta de criterios no valorables en cifras o
porcentajes. La documentacién que contenga el sobre relativo a los criterios de
adjudicacién cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor, se remitird para su
informe a los servicios técnicos del 6rgano de contratacién.
Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en las declaraciones
responsables lo comunicara verbalmente y lo hard publico a través del perfil de
contratante del érgano de contratacién, concediéndose un plazo de tres dias naturales
para que las personas licitadoras los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de
Contratacién, bajo apercibimiento de exclusién definitiva de la persona licitadora si en el
plazo concedido no procede a la subsanacién de dicha documentacién.
Posteriormente la Mesa de Contratacién adoptard el oportuno acuerdo sobre la admisién
de las personas licitadoras, que serd comunicado a las personas licitadoras en el acto
publico de apertura del sobre n2. 2.
Finalizado el acto publico, en la misma sesién, la mesa procederd a calificar la
declaracién presentada por los licitadores.
b.- Una vez emitido por el servicio técnico el correspondiente informe, en el dia y hora
sefalados en el perfil de contratante del érgano de contratacién (apartado 11 del
Anexo 1) se reunird la Mesa de Contratacién, en acto publico, para la apertura del sobre
n? 2 de las personas licitadoras admitidas, que contiene la documentacién
correspondiente a criterios de adjudicacién cuantificables mediante la aplicacién de
férmulas.
La mesa, en este nuevo acto publico, indicara las proposiciones que han sido admitidas,
las que han sido rechazadas y las causas de inadmisiéon de estas Ultimas. Asimismo se
dara a conocer la valoracién asignada a los criterios de adjudicaciéon cuya cuantificacién
dependa de un juicio de valor, y por ultimo se procedera a la apertura y lectura de los
criterios cuantificables mediante la mera aplicacién de férmulas.
Una vez finalizado el acto publico, la Mesa de Contratacién analizard la documentacién
presentada y, tras, en su caso, solicitar la necesaria subsanacién de documentacién o
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informacién complementaria, adoptara el oportuno acuerdo sobre la admisién definitiva de
las personas licitadoras, previa exclusién de las ofertas que no cumplan los requerimientos
del Pliego.

En el supuesto de que se identifiquen ofertas que se encuentran incursas en presuncién
de anormalidad, la mesa seguira el procedimiento previsto en el articulo 149 LCSP, si
bien el plazo maximo gque puede conferirse al licitador para que justifique su oferta no
podra superar los cinco dias habiles, desde la fecha del envio de la correspondiente
comunicacién.

15.2. Evaluacion y clasificacién de las proposiciones.

En la sesién de apertura del sobre n.2 2 o en otra posterior (si las personas licitadoras
deben subsanar, deben presentar cualquier otra documentacién que no esté inscrita en
el Registro de Licitadores o se han identificado casos en los que se presuma la existencia
de ofertas anormalmente bajas), la Mesa de Contratacién evaluard y clasificard, por
orden decreciente, las proporciones admitidas en funcién de la suma de las puntuaciones
obtenidas en el conjunto de los criterios de adjudicacién establecidos en el presente
pliego, y elevard la correspondiente propuesta de adjudicacién a favor de la persona
licitadora con mejor puntuacién al érgano de contratacién, la cual no crea derechos a
favor de la misma

En el caso de que se produzca el empate entre dos o mas ofertas, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 147.2 LCSP, se resolvera mediante la aplicacién por orden de los
siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentacién
de ofertas:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacién de exclusién
social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad,
el mayor nimero de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor
nimero de personas trabajadoras en inclusién en la plantilla.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las
empresas.

a) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las
empresas.

b) El sorteo, en caso de que la aplicacién de los anteriores criterios no hubiera dado
lugar a desempate.

A efectos de aplicacién de estos criterios los licitadores deberan acreditarlos, en su caso,
mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la
Seguridad Social y cualquier otro documento admitido en derecho que acredite los
criterios sociales anteriormente referidos.

15.3. Comprobacion de la inscripcién el Registro de Licitadores.

En relacién con el licitador propuesto como adjudicatario, la Mesa comprobara en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa estd debidamente
constituida, el firmante de la proposicién tiene poder bastante para formular la oferta,
ostenta la solvencia econdmica, financiera y técnica o, en su caso la clasificacién
correspondiente y no estd incursa en ninguna prohibicién para contratar.

Si de la comprobacién efectuada resultara que alguno o todos de los datos y documentos
indicados no hubieran estado inscritos en los citados Registros de Licitadores a la fecha de
finalizacién del plazo de presentacién de proposiciones, la Mesa de Contratacién le
solicitard subsanacién de los mismos y en caso contrario se excluird la proposicién de la
persona licitadora de la clasificaciéon efectuada conforme a lo establecido en el apartado
anterior, procediendo a efectuar una nueva propuesta de adjudicacién a la proposiciéon que
ocupe ahora el primer lugar de la clasificacién, y a realizar la comprobacién establecida en
esta cldusula respecto a la persona licitadora que la hubiera presentado

15.4. Documentacion previa a la adjudicacion.

Efectuada, en su caso, la comprobacién establecida en el apartado anterior, la Mesa de
Contratacién requerira a la empresa licitadora a cuyo favor propuso la adjudicacién,
mediante comunicacién electrénica, para que en el plazo de siete dias hébiles a contar
desde el envio de la comunicacidn, presente la siguiente documentacién, tanto propia
como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, asi como otra
documentacién que no figure inscrita en el Registro de Licitadores

a) Documentacion justificativa de disponer efectivamente de los medios que se
haya comprometido a dedicar o adscribir a la ejecuciéon de contrato.

En el apartado 8 del Anexo I podrd exigirse a las personas juridicas que especifiquen, en
la oferta o en la solicitud de participacién, los nombres y la cualificacién profesional del
personal responsable de ejecutar la prestacién.
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Asimismo, en el apartado 8 del Anexo | se indicard si las personas licitadoras, ademas
de acreditar su solvencia deben comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecucién del
contrato los medios personales o materiales suficientes para ello. A estos efectos en el
citado anexo se indicard si estos compromisos, que se integraran en el contrato, tienen el
caracter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el articulo 211 de la LCSP, o
si se establecen penalidades, conforme a lo sefalado en el articulo 192.2 de la LCSP, para
el caso de que se incumplan por la persona adjudicataria.

En el caso de contratos en los que atendida su complejidad técnica sea determinante la
concreciéon de los medios personales o materiales necesarios para la ejecucién del
contrato, los érganos contratacién exigirdn el compromiso a que se refiere el parrafo
anterior.

En este caso, la persona licitadora presentard la documentacién justificativa de disponer
efectivamente de tales medios. Asimismo, deberd presentar escrito por el que designa al
personal técnico que la empresa asignara con caracter permanente a la obra, que deberd
ser como minimo el establecido en el apartado 8 del Anexo I, y reunir las condiciones de
titulacion, especializaciéon y experiencia que en el mismo se establecen. Cada uno de los
puestos deberd ser ocupado, necesariamente, por una persona técnica distinta

La acreditacién del cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos en el parrafo
anterior se realizard exclusivamente mediante la presentacién, por cada una de las
personas técnicas propuestas, de una “Declaracién responsable del cumplimiento de los
requisitos y condiciones exigidos al personal técnico asignado con cardcter permanente a
la obra”, a la cual podrdn anexar, en el caso de que asi lo consideren necesario, un breve
curriculum vitae.

Durante el procedimiento de adjudicacién, el personal técnico designado en el citado
escrito no podra ser sustituido por las personas licitadoras.

Durante la ejecucién de las obras serd necesaria la previa conformidad de la
Administracién para la sustitucién de las personas técnicas.

b) Garantia definitiva

Resguardo acreditativo de la constitucion de la garantia definitiva a disposicién del
6rgano de contratacién.

Su cuantia se calculard del importe del precio final ofertado por el licitador, excluido el
Impuesto sobre el Valor Afadido, o, en su caso, del presupuesto base de licitacién, segin
lo previsto en el apartado 17 del Anexo | al presente pliego.

En todo caso, la garantia definitiva responderd de los conceptos a que se refiere el
articulo 110 LCSP. Dentro de dichos conceptos se incluye el incumplimiento por parte del
contratista de la obligacién de indemnizar los dafios y perjuicios ocasionados a terceros
como consecuencia de la incorrecta ejecucién de las prestaciones objeto del contrato,
prevista en el articulo 196 LCSP.

La garantia definitiva se constituira de conformidad con lo preceptuado en el Capitulo |
del Titulo IV del Libro | de la LCSP y en cualquiera de las formas que se establecen en el
articulo 108.1 LCSP, debiendo consignarse en la Tesoreria del Ayuntamiento de Villarejo
de Salvanés.

En caso de presentacién de la garantia mediante aval bancario, seguro de caucién, etc.,
éste deberd estar acompafiado de las escrituras de apoderamiento otorgadas a favor de
los representantes de la entidad avalista firmantes del mismo.

En el caso de amortizacién o sustitucién de los valores que integran la garantia, el
adjudicatario viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el
otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.

Cuando de conformidad con lo previsto en el apartado 17 del Anexo | al presente
pliego, proceda la constitucién de la garantia en forma de retencién en el precio prevista
en el articulo 108.2 LCSP, previa manifestacidon expresa del licitador que opta por la
retencion en el precio, ésta se llevara a cabo en el primer abono.

Cuando como consecuencia de la modificacién del contrato, experimente variacién el
precio del mismo, se reajustard la garantia en el plazo de quince dias naturales, contados
desde la fecha en gue se notifique al empresario el acuerdo de modificacién, a efectos de
gue guarde la debida proporcién con el precio del contrato resultante de la modificacién,
incurriendo, en caso contrario, en causa de resoluciéon contractual. En el mismo plazo
contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el
adjudicatario deberd reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda,
incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucién. A estos efectos, no se
consideraran las variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una
revisidon de precios conforme a lo sefialado en el Capitulo Il del Titulo 11l del Libro I.
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La garantia complementaria se establecera de conformidad con lo previsto en el articulo
107.2 LCSP, y se estard, en su caso, a lo dispuesto en el apartado 18 del Anexo | al
presente pliego.

c) Certificado de inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas.

Cuando la empresa que haya presentado la oferta econémicamente mas ventajosa vaya a
intervenir en el proceso de subcontracién en el Sector de la Construccién como contratista
o subcontratista, deberd aportar certificacién de estar inscrita en el Registro de Empresas
Acreditadas correspondiente al territorio de la Comunidad Auténoma o de las Ciudades
Auténomas donde radigue su domicilio, de conformidad con lo establecido en el Real
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, Reguladora de la Subcontratacién en el Sector de la Construccion.

Asimismo cuando la empresa que haya presentado la oferta econdmicamente mas
ventajosa incluida en el ambito de aplicacién del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,
desplace personas trabajadoras a Espafia, en virtud de lo previsto en la Ley 45/1999, de 29
de noviembre, sobre desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestaciéon de
servicios transnacional, deberd aportar certificacién de estar inscrita en el Registro
dependiente de la autoridad laboral en cuyo territorio se vaya a llevar a cabo su primera
prestacién de servicios en Espana.

Clausula 16. Efectos de la propuesta de adjudicaciéon. Decision de no adjudicar
o celebrar el contrato y desistimiento del procedimiento de adjudicacién
por la Administracion.

La propuesta de adjudicacién del contrato no crea derecho alguno en favor del licitador

propuesto, que no los adquirird, frente a la Administracién, mientras no se haya

formalizado el contrato.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 152 LCSP la decisién de no adjudicar o

celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podran acordarse por el érgano

de contratacidén antes de la formalizacién.

No podréa declararse desierta una licitacién cuando exista alguna oferta o proposicién que

sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

Asimismo, el érgano de contrataciéon podra declarar desierta la licitacién, en su caso, a

propuesta de la Mesa de Contratacién, cuando no exista ninguna oferta o proposicién

que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego.

Asimismo, podrd adoptarse la decisién de no adjudicar o celebrar el contrato por razones

de interés publico debidamente justificadas en el expediente. El desistimiento del

procedimiento deberd estar fundado en una infraccién no subsanable de las normas de
preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion,
debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa.

En ambos casos, se compensara a las personas licitadoras con una cantidad que no

superara en ningun caso el limite de 300 euros.

Clausula 17. Adjudicacion del contrato.

Una vez comprobada que la documentacién requerida a la persona licitadora que presenté
la mejor oferta es correcta, el 6rgano de contratacién le adjudicard el contrato dentro de
los cinco dias naturales siguientes.

La resolucién de adjudicaciéon deberd ser motivada y serd notificada directamente a la
adjudicataria y a las restantes licitadoras y, se publicard en el perfil de contratante del
o6rgano de contratacién en el plazo de guince dias.

En todo caso, en dicha notificacién y en el perfil de contratante se indicard el plazo en que
debe procederse a la formalizacién del contrato.

La notificacién se realizard de acuerdo con lo establecido en el Clausula 12 del presente
Pliego y debera contener la informacién necesaria que permita a las personas interesadas
en el procedimiento interponer recurso suficientemente fundado contra la decisién de
adjudicacion.

Cuando el érgano de contrataciéon no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta
formulada por la Mesa de Contrataciéon debera motivar su decisién.

Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposiciéon de recursos sin que
se hayan interpuesto, la documentacién que acompafia a las proposiciones quedara a
disposicidn de los interesados. Si éstos no retiran su documentacién en los tres meses

siguientes a la fecha en que se les notifique la adjudicacién, la Administracién no estara
obligada a seguirla custodiando.
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Clausula 18. Perfeccién y formalizacion del contrato.

Antes de la formalizacién del contrato, previa fiscalizacién del compromiso del gasto por la
Intervencién, en su caso, en el supuesto de que la adjudicataria sea una unién temporal,
deberd aportar la escritura publica de formalizacién de la misma, cuya duracién sera
coincidente con la del contrato hasta su extincién.

El contrato se perfeccionara con su formalizacién.

El contrato se formalizard en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las
condiciones de la licitacién, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a
cualquier registro publico. La persona contratista podra solicitar que el contrato se eleve a
escritura publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En este caso, el
contratista deberd entregar a la Administracién una copia legitimada y una simple del
citado documento en el plazo maximo de un mes desde su formalizacién.

En ningln caso se podran incluir en el documento en que se formalice el contrato cldusulas
gue impliquen alteracién de los términos de la adjudicacion.

La formalizacién del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince dias habiles

siguientes a aquél en gue se reciba la notificacién de la adjudicacién a los licitadores en
la forma prevista en el articulo 151 LCSP.

La formalizacién del contrato, junto con el correspondiente documento del contrato, se
publicara en el perfil de contratante del érgano de contratacién, en un plazo no superior a

guince dias tras el perfeccionamiento del contrato.

Cuando por causas imputables a la persona adjudicataria no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado, se le exigird el importe del tres por ciento del
presupuesto base de licitacién, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara
efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin
perjuicio de la aplicacién de la prohibicién de contratar prevista en el articulo 71.2, b) de
la LCSP.

En este caso, el contrato se adjudicara a la siguiente persona licitadora por el orden en que
hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa la comprobacién de su inscripcién en el
Registro de Licitadores y la presentacién de la documentacion establecida en la Clausula
15.4 del presente pliego.

Simultdneamente con la firma del contrato, deberd ser firmado por la adjudicataria el
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares y demas documentos integrantes del contrato.

No podra procederse a la ejecuciéon del contrato con caracter previo a su formalizacién,
salvo en la tramitacién de emergencia prevista en el articulo 120 de la LCSP.

En aquellos casos que de conformidad con el apartado 19 del Anexo | al pliego, el
6rgano de contratacién haya exigido que las empresas no comunitarias que resulten
adjudicatarias de contratos de obras abran una sucursal en Espafia, la misma debera
haberse realizado conforme a lo establecido en el articulo 68.2 LCSP.

Ill. EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 19. Persona responsables del contrato, Direccion Facultativa e
inspecciéon de las obras.
1. El 6rgano de contratacién deberd designar una persona responsable del contrato a la
gue corresponderd coordinar, supervisar y controlar su ejecucién y adoptar las decisiones
y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacién de la
prestacién pactada.
La persona responsable del contrato, que seréd a todos los efectos la responsable de la
Administracién frente a la persona contratista, podrd ser una persona fisica o juridica,
vinculada a la entidad contratante o ajena a él.
Las facultades del responsable del contrato serdn ejercidas por el Director Facultativo, a
tenor de lo dispuesto en el articulo 62.2 de la LCSP y conforme a lo establecido en los
articulos 237 a 246 de la LCSP. El érgano de contratacién concretard formalmente
cualquier otra misién o instruccion no contemplada en los citados preceptos que
encargue al responsable del contrato.
La Direccién Facultativa de la Obra, que incluye la Direccién de la Obra, la Direccién de la
Ejecucién de la Obra, la Coordinacién de la Seguridad en la Obra, y la condicién de
responsable del contrato, podra ser desarrollada directamente por los servicios técnicos de
la Administracién o por el personal técnico por ella contratado.
La Direccién Facultativa serd responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta
sujecion al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos
establecidos.
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A estos efectos, le corresponderd adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias para asegurar la correcta ejecuciéon del contrato pudiendo inspeccionar las
obras durante su construccién y, una vez finalizadas, cuantas veces considere necesario,
asi como solicitar la informacién que estime oportuna para el correcto control del
trabajo.

Con dicha finalidad, tendrd libre acceso a la obra, quedando la persona contratista
obligada a facilitar la visita y los medios necesarios para la realizacién de las actuaciones
pertinentes, asi como acceso al Libro de Subcontratacién, conforme a lo dispuesto en el
articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el
Sector de la Construccién.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 214.2 d) del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, relativa a la funcién interventora serd misién de la Direccién
Facultativa, la comprobacién de la realizacién de las obras segun el proyecto, asi como
sus instrucciones en el curso de la ejecucién de las mismas.

La persona responsable del contrato y encargada de la Direccién Facultativa podra
ordenar la apertura de catas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de
construccién o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la
existencia de tales defectos, serdn de cuenta de la persona contratista los gastos
derivados del reconocimiento y subsanacién. En caso contrario, la persona responsable
certificard la indemnizacién que corresponde a la ejecucién y reparacién de las catas,
valoradas a los precios unitarios del proyecto. En cuanto a la demolicién y reconstruccién
de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estard a lo dispuesto en la
LCSP y en el RGLCAP.

Asimismo, la Direccién Facultativa, de conformidad con lo establecido en el articulo 145
del RGLCAP, podra ordenar la realizacién de ensayos y analisis de materiales y unidades
de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes,
siendo los gastos que se originen de cuenta de la Administracién o del contratista, segin
lo previsto en el apartado 20 del Anexo | al presente pliego.

2. La persona contratista aportard cuanta documentacidn y precisiones le sean
requeridas por el 6rgano de contratacién durante la ejecuciéon del contrato. Cuando la
persona contratista, o personas de ella dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el érgano de contratacion podra
exigir la adopciéon de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecucion de lo pactado.

Durante la ejecucién del contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades
inherentes a la ejecucién de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras
que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la
direccién e inspeccién de la obra.

3. La direccién podrd ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucién de los trabajos
necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista deberd ejecutar tales
trabajos sin perjuicio de que la direccién de la obra promueva con posterioridad la
tramitacién administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 LCSP, sera el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

4. La resolucién de incidencias surgidas en la ejecucién del contrato se tramitarg,
mediante expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del
RGLCAP.

5. La realizacién por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin
autorizacién previa de la Administraciéon contratante, aln cuando éstas se realizasen bajo
las instrucciones de la Direcciéon Facultativa, no generard obligacién alguna para la
Administraciéon, quedando ademads la persona contratista obligada a rehacer las obras
afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la
Administracién pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos.

En la oficina de obras debera existir un Libro de Ordenes, un Libro de Incidencias y un Libro

de Subcontratacién, asi como la documentaciéon necesaria para el desarrollo de las obras,
en el que la Direccién Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que,
periddicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas formule a la persona contratista.

La persona contratista facilitara a la Administracién, sin coste adicional alguno, la asistencia
profesional de personal experto, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de
informacién o para aclaracién de dudas que se puedan plantear en relacién con la
realizacién de las obras.
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Clausula 20. Unidad de seguimiento y ejecucién.

De conformidad con el articulo 62 de LCSP, la unidad encargada del seguimiento y
ejecucién ordinaria de este contrato sera la que indica en el apartado 21 del Anexo I.
Esta tendrd libre acceso a las obras e instalaciones asi como a la documentacién necesaria
para el desarrollo de las obras y estara facultado para dar instrucciones al responsable del
contrato. Ostenta las facultades de inspeccién de las actividades desarrolladas por las
personas contratistas durante la ejecucién del contrato, en los términos y con los limites
establecidos en la normativa aplicable para cada tipo de contrato.

Clausula 21. Condiciones especiales de ejecucion.

Los 6rganos de contratacién podran establecer condiciones especiales en relacién con la
ejecucion del contrato, siempre que estén vinculadas a su objeto, en el sentido del
articulo 145 LCSP, no sean directa o indirectamente discriminatorias y sean compatibles
con el derecho comunitario.

Las condiciones especiales de ejecucién para este contrato se indican en el apartado 22
del Anexo | al presente pliego.

Para el caso de incumplimiento de estas condiciones especiales de ejecucién deberan
establecerse penalidades en el apartado 28 del Anexo | al presente pliego o atribuirles
a estas condiciones el caracter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos
seflalados en la letra f) del articulo 211 LCSP.

Todas las condiciones especiales de ejecucién que formen parte del contrato seran
exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen en la ejecucién del
mismo.

Clausula 22. Deber de confidencialidad.

En relaciéon con la confidencialidad serd de aplicacién lo dispuesto en el articulo 133
LCSP.

El contratista deberd respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que
tenga acceso con ocasion de la ejecucidon del contrato a la que se le hubiese dado el
referido caracter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser
tratada como tal. Este deber se mantendra en el plazo establecido en el apartado 23
del Anexo | al presente pliego.

La persona contratista no podrd, sin previa autorizacién escrita de la Administracién,
publicar noticias, dibujos ni fotografias de las obras, ni autorizar a terceros su publicacién.

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente resefiadas se establece expresamente
como causa de resolucion del contrato. (Clausula 41.b)

La Administracién se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma,
explotar directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotograficos,
audiovisuales y de todo tipo, crea oportunos de las obras que ejecute la persona contratista
No se podréd divulgar la informacién facilitada por los empresarios que estos hayan
designado como confidencial, y asi haya sido acordado por el érgano de contratacién. A
estos efectos, los licitadores deberdn incorporar en cada uno de los sobres la relacién de
documentacién para los que propongan ese caracter confidencial, fundamentando el
motivo de tal caracter.

Clausula 23. Proteccion de datos.

Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de caréacter personal se deberda
respetar en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, asi como las disposiciones que en materia de proteccién
de datos se encuentren en vigor a la adjudicacién del contrato o que puedan estarlo
durante su vigencia.

Para ello, y en aplicacién de la Disposicién Adicional Vigésima Quinta de la LCSP, la
persona contratista tendrd la consideracidon de encargado del tratamiento en el caso en
gue la contratacién implique el acceso del contratista a datos de caracter personal de
cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante. En este supuesto, el acceso a
esos datos no se considerard comunicacién de datos, cuando se cumpla lo previsto en el
articulo 28 del RGPD. En todo caso, las previsiones de este deberan de constar por
escrito.

a. Tratamiento de datos personales

Para el cumplimiento del objeto de este pliego, la persona adjudicataria, en tanto
encargado del tratamiento, debera tratar los datos personales de los cuales la entidad
contratante es responsable de la manera que se especifica en el Anexo VIl a este
pliego, que describe en detalle los datos personales a proteger, el tratamiento a realizar
y las medidas a implementar.
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En caso de que, como consecuencia de la ejecucién del contrato, resultara necesaria la
modificacién de lo estipulado en el Anexo VIl “Tratamiento de Datos Personales”, la
persona adjudicataria lo requerird razonadamente y sefalara los cambios que solicita. En
caso de que la entidad contratante estuviese de acuerdo con lo solicitado emitiria un
Anexo actualizado, de modo que el mismo siempre recoja fielmente el detalle del
tratamiento.

Por lo tanto sobre la entidad contratante recaen las responsabilidades, establecidas en la
normativa de aplicacién, del Responsable del tratamiento mientras que la persona
adjudicataria ostenta las establecidas para el encargado del tratamiento. No obstante, si
este Ultimo destinase los datos a otra finalidad, los comunicara o los utilizara
incumpliendo las estipulaciones del presente pliego y/o la normativa vigente, sera
considerado también como Responsable del Tratamiento, respondiendo en dicho caso de
las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.

b. Estipulaciones como Encargado de Tratamiento

De conformidad con lo previsto en el articulo 28 del RGPD, la persona adjudicataria se
obliga a y garantizar el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a) Tratar los Datos Personales conforme a las instrucciones documentadas en el presente
Pliego o demas documentos contractuales aplicables a la ejecucién del contrato, salvo
gue esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Unién o nacional que se aplique al
encargado; en tal caso, el encargado informara al responsable de esa exigencia legal
previa al tratamiento, salvo que tal Derecho lo prohiba por razones importantes de
interés publico;

b) No utilizar ni aplicar los Datos Personales con una finalidad distinta a la ejecucién del
objeto del presente contrato.

c) Tratar los Datos Personales de conformidad con los criterios de seguridad y el
contenido previsto en el articulo 32 del RGPD, asi como observar y adoptar las medidas
técnicas y organizativas de seguridad necesarias o convenientes para asegurar la
confidencialidad, secreto e integridad de los Datos Personales a los que tenga acceso.

En particular, y sin caracter limitativo, se obliga a aplicar las medidas de proteccion del
nivel de riesgo y seguridad detalladas en el Anexo VIl.

d) Mantener la mas absoluta confidencialidad sobre los Datos Personales a los que tenga
acceso para la ejecucion del contrato asi como sobre los que resulten de su tratamiento,
cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren obtenido. Esta obligacién se extiende
a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase del tratamiento por cuenta del
adjudicatario, siendo deber del adjudicatario instruir a las personas que de él dependan,
de este deber de secreto, y del mantenimiento de dicho deber aun después de la
terminacién de la prestacién del Servicio o de su desvinculacién.

e) Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los Datos Personales objeto de
este pliego y garantizar que las mismas se comprometen, de forma expresa y por escrito,
a respetar la confidencialidad, y a cumplir con las medidas de seguridad
correspondientes, de las que les debe informar convenientemente. Y mantener a
disposicién del érgano de contratacién dicha documentacién acreditativa.

f) Garantizar la formacién necesaria en materia de proteccién de Datos Personales de las
personas autorizadas a su tratamiento.

g) Salvo que cuente en cada caso con la autorizacién expresa del Responsable del
Tratamiento, no comunicar, ceder ni difundir los Datos Personales a terceros, ni siquiera
para su conservacion.

h) Nombrar Delegado de Proteccidén de Datos, en caso de que sea necesario segun el
RGPD, y comunicarlo al érgano de contrataciéon, también cuando la designacién sea
voluntaria, asi como la identidad y datos de contacto de la(s) persona(s) fisica(s)
designada(s) por la persona adjudicataria como sus representante(s) a efectos de
proteccién de los Datos Personales (representantes del Encargado de Tratamiento),
responsable(s) del cumplimiento de la regulacion del tratamiento de Datos Personales,
en las vertientes legales/formales y en las de seguridad.
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i) Una vez finalizada la prestacién contractual objeto del presente Pliego, se compromete,
seglin corresponda y se instruya en el Anexo VIl , a devolver o destruir (i) los Datos
Personales a los que haya tenido acceso; (ii) los Datos Personales generados por el
adjudicatario por causa del tratamiento; y (iii) los soportes y documentos en que
cualquiera de estos datos consten, sin conservar copia alguna; salvo que se permita o
requiera por ley o por norma de derecho comunitario su conservacién, en cuyo caso no
procederd la destruccién. El Encargado del Tratamiento podrd, no obstante, conservar los
datos durante el tiempo que puedan derivarse responsabilidades de su relaciéon con el
Responsable del Tratamiento. En este ultimo caso, los Datos Personales se conservaran
bloqueados y por el tiempo minimo, destruyéndose de forma segura y definitiva al final
de dicho plazo.

j) Segun corresponda y se indique en el Anexo VII, a llevar a cabo el tratamiento de los
Datos Personales en los sistemas/dispositivos de tratamiento, manuales vy
automatizados, y en las ubicaciones que en el citado Anexo se especifican, equipamiento
gue podra estar bajo el control del érgano de contratacién o bajo el control directo o
indirecto de la persona adjudicataria, u otros que hayan sido expresamente autorizados
por escrito por el mismo, segln se establezca en dicho Anexo en su caso, y Unicamente
por los usuarios o perfiles de usuarios asignados a la ejecucién del objeto de este Pliego.

k) Salvo que se indique otra cosa en el Anexo “Tratamiento de Datos Personales” o se
instruya asi expresamente por el érgano de contratacién, a tratar los Datos Personales
dentro del Espacio Econémico Europeo u otro espacio considerado por la normativa
aplicable como de seguridad equivalente, no tratdndolos fuera de este espacio ni
directamente ni a través de cualesquiera subcontratistas autorizados conforme a lo
establecido en este Pliego o demas documentos contractuales, salvo que esté obligado a
ello en virtud del Derecho de la Unién o del Estado miembro que le resulte de aplicacién.

En el caso de que por causa de Derecho nacional o de la Unién Europea el adjudicatario
se vea obligado a llevar a cabo alguna transferencia internacional de datos, el
adjudicatario informarda por escrito al érgano de contrataciéon de esa exigencia legal, con
antelacion suficiente a efectuar el tratamiento, y garantizard el cumplimiento de
cualesquiera requisitos legales que sean aplicables al mismo, salvo que el Derecho
aplicable lo prohiba por razones importantes de interés publico.

I) De conformidad con el articulo 33 del RGPD, comunicar al 6rgano de contratacién, de
forma inmediata y a mas tardar en el plazo de 72 horas, cualquier violacién de la
seguridad de los datos personales a su cargo de la que tenga conocimiento, juntamente
con toda la informacién relevante para la documentacién y comunicacién de la incidencia
o cualquier fallo en su sistema de tratamiento y gestién de la informacién que haya
tenido o pueda tener que ponga en peligro la seguridad de los Datos Personales, su
integridad o su disponibilidad, asi como cualquier posible vulneracion de la
confidencialidad como consecuencia de la puesta en conocimiento de terceros de los
datos e informaciones obtenidos durante la ejecuciéon del contrato. Comunicard con
diligencia informacién detallada al respecto, incluso concretando qué interesados
sufrieron una pérdida de confidencialidad.

m) Cuando una persona ejerza un derecho de acceso, rectificacién, supresién y
oposicién, limitacién del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de
decisiones individualizadas automatizadas, u otros reconocidos por la normativa
aplicable (conjuntamente, los “Derechos”), ante el Encargado del Tratamiento, éste debe
comunicarlo al érgano de contratacién con la mayor prontitud. La comunicaciéon debe
hacerse de forma inmediata y en ningln caso més alla del dia laborable siguiente al de la
recepcion del ejercicio de derecho, juntamente, en su caso, con la documentacion y otras
informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud que obre en su poder,
e incluyendo la identificacién fehaciente de quien ejerce el derecho.

La persona adjudicataria asistird al érgano de contratacién, siempre que sea posible,
para que ésta pueda cumplir y dar respuesta a los ejercicios de Derechos.

n) Colaborar con el 6rgano de contratacién en el cumplimiento de sus obligaciones en
materia de (i) medidas de seguridad, (ii) comunicacién y/o notificacién de brechas
(logradas e intentadas) de medidas de seguridad a las autoridades competentes o los
interesados, y (iii) colaborar en la realizacién de evaluaciones de impacto relativas a la
proteccion de datos personales y consultas previas al respecto a las autoridades
competentes; teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la informacién de la
que disponga.

Asimismo, pondrd a disposicién del mismo, a requerimiento de este, toda la informacién
necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones previstas en este Pliego y
demds documentos contractuales y colaborard en la realizacién de auditoras e
inspecciones llevadas a cabo, en su caso, por la Junta de Andalucia.
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) En los casos en que la normativa asi lo exija, llevar, por escrito, incluso en formato
electrénico, y de conformidad con lo previsto en el articulo 30.2 del RGPD un registro de
todas las categorias de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del érgano de
contratacién, responsable del tratamiento, que contenga, al menos, las circunstancias a
gue se refiere dicho articulo.

o) Disponer de evidencias que demuestren el cumplimiento de la normativa de
proteccién de Datos Personales y del deber de responsabilidad activa, como certificados
previos sobre el grado de cumplimiento o resultados de auditorias, que habré de poner a
disposicién del érgano de contratacién a su requerimiento. Asimismo, durante la vigencia
del contrato, pondrd a disposicion toda informacién, certificaciones y auditorias
realizadas en cada momento.

p) Derecho de informacidn: El encargado del tratamiento, en el momento de la recogida
de los datos, debe facilitar la informacidn relativa a los tratamientos de datos que se van
a realizar. La redaccién y el formato en que se facilitara la in-formacién se debe
consensuar con el responsable antes del inicio de la recogida de los datos.

La presente cldusula y las obligaciones en ella establecidas, asi como el Anexo VIl
relativo al Tratamiento de Datos Personales constituyen el contrato de encargo de
tratamiento entre el 6rgano de contratacién y la persona adjudicataria a que hace
referencia el articulo 28.3 del RGPD. Las obligaciones y prestaciones que aqui se
contienen no son retribuibles de forma distinta de lo previsto en el presente pliego y
demds documentos contractuales y tendrdn la misma duracién que la prestacién objeto
de este contrato, prorrogdndose en su caso por periodos iguales a éste. No obstante, a la
finalizacién del contrato, el deber de secreto continuard vigente, sin limite de tiempo,
para todas las personas involucradas en la ejecucién del contrato.

C. Subencargos de tratamiento asociados a Subcontrataciones

Cuando se produzca una subcontratacién con terceros de la ejecucién del contrato y el
subcontratista deba acceder a Datos Personales, la persona adjudicataria lo pondré en
conocimiento previo del érgano de contratacidn, identificando qué tratamiento de datos
personales conlleva, para que este decida, en su caso, si otorgar o no su autorizacién a
dicha subcontratacion.

En todo caso, para su autorizacién es requisito que se cumplan las siguientes
condiciones:

- Que el tratamiento de datos personales por parte del subcontratista se ajuste a la
legalidad vigente, lo contemplado en este pliego y a las instrucciones del érgano de
contratacién.

- Que la persona adjudicataria y la empresa subcontratista formalicen un contrato de
encargo de tratamiento de datos en términos no menos restrictivos a los previstos en el
presente pliego, el cual serd puesto a disposicién del érgano de contratacién.

La persona adjudicataria informara al érgano de contratacién de cualquier cambio
previsto en la incorporacidn o sustitucién de otros subcontratistas, dando asi la
oportunidad de otorgar el consentimiento previsto en esta cldusula. La no respuesta a
dicha solicitud equivale a oponerse a dichos cambios.

D. Informaciéon sobre tratamiento de datos personales contenidos en este
contrato y los necesarios para su tramitacion.

Los datos de caracter personal contenidos en este contrato y los necesarios para su
gestién serdn tratados por el érgano de contratacién con la finalidad de llevar a cabo la
gestién presupuestaria y econémica del mismo, siendo el responsable del tratamiento el
gue asi esté designado formalmente en el &mbito de la entidad.

La base juridica del tratamiento es el cumplimiento de una obligacién legal de un fin de
interés publico y el ejercicio de poderes publicos conferidos al responsable del
tratamiento por la LCSP y demas que regule los gastos publicos.

No se prevé la comunicacién de datos de caracter personal a terceros, salvo las
impuestas por el ordenamiento juridico. Los datos se conservaran por el tiempo gque exija
la normativa sobre contratacién publica, hacienda publica y archivo con fines de interés
publico.

Los derechos de acceso, rectificacién, supresién y portabilidad de sus datos, de limitacién
y oposicién a su tratamiento, asi como a no ser objeto de decisiones basadas Unicamente
en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, se pueden ejercitar ante
el 6rgano de contratacién.
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Puede ejercer estos derechos mediante una solicitud dirigida al responsable del
tratamiento. Ademdas puede solicitar el ejercicio de sus derechos solicitdndolo por
cualquiera de los medios para presentacién de solicitudes y en cualquiera de los registros
conformes con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun
de las Administraciones Publicas.

Clausula 24. Actuaciones previas al inicio de las obras.

24.1 Plan de seguridad y salud.

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, cuando fuere exigible, redactado por persona
técnica con la titulacién exigida legalmente, y suscrito por la empresa adjudicataria, deberd
ser presentado a la Administracién, en el plazo méximo de quince dias desde la

formalizacién del contrato, al objeto de que pueda ser aprobado por ésta previamente al
inicio de la obra, requisito imprescindible para que ésta pueda comenzar efectivamente.

El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar el
plan, no impedird la comprobacién del replanteo ni la autorizacién del inicio de la obra, si
bien éstas no podran comenzar efectivamente sin la citada aprobacién del plan. En este
supuesto, el plazo contractual empezard a partir de la firma del acta de comprobacién del
replanteo y la autorizacién del inicio de las obras, en la que se dejard constancia de los
extremos mencionados.

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentacion
supondra una penalizacién diaria de un euro por cada tres mil euros del precio del contrato,
gue serd descontado, en su caso, en la primera certificacién.

La persona contratista vendra obligada a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas
las medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la
legislaciéon vigente sobre la materia, por las normas de buena construccién, y por las
especificaciones y prescripciones recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud, sin que
tenga derecho a recibir mas importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud
afectado de la baja de adjudicacién, en su caso.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que vengan
obligadas por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la
materia habrdn de ser ubicados en los lugares indicados en el citado estudio, salvo
autorizacién expresa de la Administracién en otro sentido. En todo caso seran para uso
exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variacién que se plantee de las
caracteristicas y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan,
requerird la previa modificacién del mismo, asi como su posterior informe y aprobacién en
los términos establecidos por las disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberan estar dispuestos desde el inicio de la obra,
debiendo contar con la autorizacién de la Administracién antes de su retirada.

24.2 Seguros.

El contratista, estara obligado a suscribir, a su cargo, las pdlizas de seguros que se
indican en el apartado 24 del Anexo | al presente pliego, por los conceptos, cuantias,
coberturas, duracién y condiciones que se establecen en el mismo.

24.3 Maquinaria, medios auxiliares, personal y mano de obra.

Con anterioridad al inicio de la obra, el contratista presentara a la Administracién relacién
detallada de los siguientes extremos:

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que
se habrdn de emplear en la ejecucién de los trabajos.

b) Relacién numerada, por oficios y categorias, del personal que pondra al servicio de las
obras.

c) En su caso, propuesta de modificacién del personal técnico de la empresa adscrito con
caracter permanente a la obra, segln la documentacién presentada para el cumplimiento
de lo exigido en los apartado 6 y 8 del Anexo | del presente pliego.

El personal técnico propuesto debera reunir los requisitos de titulacion, numero,
especializacién y experiencia exigidos al efecto en el en los apartado 6 y 8 del Anexo I.
En cualquier caso, la propuesta de modificacién deberd contar con la aprobacién de la
Administracion.

La persona designada como Jefe de Obra tendra capacidad para representar a la empresa
en todo cuanto se refiera a la ejecucién de la obra y quedara adscrita permanentemente a
la misma con dedicacién plena durante el tiempo de ejecucién de las obras, debiendo
permanecer durante las horas de trabajo a pie de obra.

La Administraciéon podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la
persona contratista haya presentado en debida forma los documentos anteriormente
sefalados, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso
en el pago de dichas certificaciones.
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Clausula 25. Comprobaciéon del replanteo e inicio de las obras.
1. Dentro del plazo que se sefiale en el contrato, que no podra ser superior a un mes

desde la fecha de su formalizacién salvo casos excepcionales justificados, el servicio de
la Administracién encargada de las obras procederd, en presencia del contratista, a
efectuar la comprobacién del replanteo hecho previamente a la licitacién, extendiéndose
acta del resultado que serd firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un
ejemplar de la misma al érgano que celebré el contrato. El acta de comprobacién deberd
recoger expresamente lo dispuesto en los articulos 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio de la Direccién Facultativa y sin
reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los
terrenos, se daréd por aquél la autorizacién para su inicio, empezandose a contar el plazo
de ejecucién desde el dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el
contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras
observaciones que pudieran afectar a la ejecucién de la obra, la direccién, consideradas
tales observaciones, decidird iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificaAndolo
en la propia acta. La autorizacién de inicio constard explicitamente en la misma,
quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se
refiere el parrafo anterior o la Direccién Facultativa de la obra considere necesaria la
modificacion de las obras proyectadas, quedaréd suspendida la iniciacién de las mismas,
haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a dar cuenta inmediata a Ia
Administracién, que resolverd lo que proceda. El procedimiento de la modificacién se
ajustara a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP, siendo su régimen el previsto en el
articulo 205 LCSP.

2. De conformidad con el articulo 245 b) LCSP serd causa de resolucién del contrato la
suspensién de la iniciacidn de las obras por plazo superior a cuatro meses.

Desaparecida la causa que motivd la falta de inicio, el érgano de contratacién dictara la
resolucién correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecucidn empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcién de la notificacién del
acuerdo de autorizacién de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si a juicio del érgano de
contratacién tales reservas resultasen infundadas, no quedard suspendida la iniciacién
de las obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo para que se
produzca la iniciacién de las mismas y se modifique el cémputo del plazo para su
ejecucion.

3. El acta de comprobacién del replanteo formara parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

4. En los casos de que el procedimiento se tramite de manera urgente, la comprobacién del
replanteo y el inicio de las obras deberan realizarse a partir de la adjudicacién del contrato,
aunque no se haya formalizado el correspondiente documento publico o contrato
administrativo, siempre que se haya constituido la garantia definitiva correspondiente.

Clausula 26. Programa de trabajo.
Cuando se establezca en el apartado 25 del Anexo | al presente pliego y siempre que

la total ejecucién de la obra esté prevista en mas de una anualidad, el contratista estard

obligado, en el plazo maximo de 30 dias, contados desde la formalizacién del contrato, a
someter el programa de trabajo a la aprobacion del 6rgano de contratacién
correspondiente, en el que deberdn incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del
RGLCAP.

En el Programa de Trabajo se incluirdn los datos exigidos en el articulo 144.3 del RGLCAP,
debiendo en todo caso ajustarse a los plazos establecidos en el apartado 5 del Anexo I,
salvo que la Administracién autorice la modificacién del mismo.

El érgano de contratacion resolverd sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes
a su presentacién, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el cumplimiento
de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

Clausula 27. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia.

1. El personal adscrito por la persona contratista a la prestaciéon objeto del contrato, no
tendrd ninguna relacién laboral con la Administracién, bajo ningin concepto, dependiendo
exclusivamente de la persona contratista, quién tendrd todos los derechos y deberes
inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del mismo.
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2. La persona contratista estd obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia laboral, de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendra
obligada a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto
gue ello origine; asi como a cumplir las condiciones salariales de las personas trabajadoras
conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicacion.

3. El 6rgano de contrataciéon tomard las medidas pertinentes para garantizar que en la
ejecucién del contrato la persona contratista cumple las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Unién Europea, el derecho
nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional
medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas en
el anexo V de la LCSP.

Lo indicado en el parrafo anterior se establece sin perjuicio de la potestad del érgano de
contratacién de tomar las oportunas medidas para comprobar, durante el procedimiento de
licitacién, que las personas licitadoras cumplen las obligaciones a que se refiere el citado
parrafo. El incumplimiento de estas obligaciones y, en especial, los incumplimientos o los
retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicacién de condiciones salariales
inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, dard lugar a la
imposicion de las penalidades, en los términos previstos en la Clausula 35, como indica el
apartado 28 e) del Anexo I.

4. De acuerdo con lo establecido en la cldusula 41 k) del presente pliego, y conforme a lo
estipulado en el articulo 211.1.i) de la LCSP, serd causa de resolucién el impago, durante la
ejecucién del contrato, de los salarios por parte de la empresa contratista a las personas
trabajadoras que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las
condiciones establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estas personas
trabajadoras también durante la ejecucién del contrato. La resoluciéon se acordara en los
términos establecidos en el articulo 212.1 de la LCSP.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la informaciéon y buen gobierno, el adjudicatario
del contrato esta obligado a suministrar a la Administracién, previo requerimiento, toda
la informacién necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada
norma, asi como en aquellas normas que se dicten en el ambito municipal.

5. En general, la persona contratista responderd de cuantas obligaciones le vienen
impuestas por su caracter de persona empleadora, asi como del cumplimiento de cuantas
normas regulan y desarrollan la relacién laboral o de otro tipo, existente entre aquélla, o
entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras de una y otra, sin que pueda
repercutir contra la Administracion ninguna multa, sancién o cualquier tipo de
responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los
organismos competentes.

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizara a la Administraciéon de toda cantidad
gue se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas,
aunque ello le venga impuesto por resolucién judicial o administrativa.

Clausula 28. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

1. El contrato se ejecutard con sujecién a las cldusulas del mismo y de acuerdo con las
instrucciones que para su interpretacién diera al contratista la Direccién Facultativa.

2. Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacién del contrato
en el supuesto de elevacién a escritura publica, asi como de cuantas licencias,
autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por prestacién de servicios
urbanisticos, por el concepto de licencia de obras y otros, ademéas de cuantos visados
sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo,
vendrd obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el
cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes
y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de
comprobacién y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros
gue pudieran derivarse de la ejecucién del contrato durante la vigencia del mismo.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicacién,
se entenderdn comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier indole que
graven los diversos conceptos.

3. El contratista queda obligado a realizar, a su costa, un reportaje fotografico mensual

sobre las mismas.

4. El contratista estd obligado no sélo a la ejecucién de las obras, sino también a su
conservacién y policia hasta la recepcién y durante el plazo de garantia de las mismas.
Igualmente, el adjudicatario responderd de la vigilancia de los terrenos asi como de los

23

-
1%
Q
@

2
c
S

=
o

2
[}

o
@
4
0
i}
j =
<

=
[}
[%]
i}

o

X
©
o

]

Cad. Validacion: 7TKG5YHLYHCKK5WXA4FYBMTTP67 | Verificacion: http:

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 23 de 55



bienes que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la cldusula 33 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado.
Si asi fuera requerido por la direcciéon de la obra, el contratista tendra la obligacién de
adscribir, con caracter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcién
de las mismas.

Clausula 29. Barreras arquitectodnicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el dmbito del articulo 2 de la Ley
8/1993 de 22 de junio de la Comunidad de Madrid, de Promocién de la accesibilidad y
supresion de barreras arquitecténicas, con la salvedad dispuesta en su Disposicién
Adicional Séptima, el contratista estara obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, a
fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de
sus limitaciones.

Clausula 30. Productos industriales de empleo en la obra.

Los materiales, elementos, maquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos
gue se vayan a emplear en la obra habrdn de reunir las calidades y caracteristicas
marcadas en los documentos contractuales del Proyecto o en las normas de obligado
cumplimiento. Por tanto, la persona contratista deberd proveerse de las personas
suministradoras cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona
o localidad de donde hayan de provenir.

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominacién
especificos de un producto industrial para designar a éste, se entendera que tal mencién se
refiere a las calidades y caracteristicas de dicho producto, pudiendo la persona contratista,
previa conformidad de la Direccién Facultativa, utilizar productos de otras marcas o
modelos siempre que éstos cumplan estrictamente los citados requisitos de calidad y
caracteristicas.

Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones para determinados
productos industriales a emplear en la obra, sera obligatorio el empleo de marcas
comerciales que dispongan de aquéllos.

Clausula 31. Oficina de obras.

Dentro del perimetro de la obra, salvo autorizacién expresa de la Administracién en otro
sentido, deberd ubicarse una Oficina para el jefe o jefa de la obra, sus auxiliares y personal
técnico, debiendo conservar en ella copia autorizada de los documentos contractuales del
proyecto o proyectos base del contrato, los Libros de Ordenes, Incidencias para el control y
seguimiento del plan de Seguridad y Salud en las Obras, y el de Subcontratacién, el Plan de
Seguridad y Salud, y cuanta documentacién sea asimismo necesaria para el correcto
desarrollo de la ejecucién de las obras.

Clausula 32. Seializacién de la obra y del edificio.

1. La persona contratista vendrd obligada a realizar las siguientes actuaciones de
sefalizacién:

a) De la Obra:

a.1) Adquisicidn, colocacién y conservacién durante el periodo de ejecucién de los carteles
de obras, en lugares que sean determinados por la Administracién.

Las dimensiones, texto y nimero de carteles serdn determinados en cada caso concreto por
la Administracion, en funcién de las caracteristicas y emplazamiento de la obra.

Cualquier otro cartel que se coloque por la persona contratista durante la ejecucién de las
obras deberd contar con la autorizacién previa de la Administracién, y ser de menores
dimensiones y estar colocado en posicién inferior respecto de los carteles de obras,
pudiendo la Administracién reclamar en cualquier momento la retirada o reubicacién de
cualquier cartel que no se ajuste a los mencionados requisitos.

Para el abono de la primera certificacién serd necesario la presentacién de la
documentacién acreditativa de la colocacién de los mencionados carteles de obra.

a.2) Adquirir e instalar las sefializaciones de obras, establecidas en el Proyecto y en el Plan
de Seguridad y Salud aprobados por la Administracién, asi como las exigidas por las
disposiciones vigentes, que sean necesarias para la correcta ejecucién de las mismas.

a.3) El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para
indicar el acceso a la obra, las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asi
como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha
zona como en sus lindes o inmediaciones

b) Del Edificio:
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b.1) Adquisiciéon y colocaciéon de la sefalizacidon exterior del edificio, la cual deberd asi
mismo ajustarse a los modelos, dimensiones, materiales y demds caracteristicas
establecidos por la Administracién, en funcién de las caracteristicas y emplazamiento del
edificio.

b.2) Adquisicion y colocacion de la sefalizacién interior del edificio, conforme a los mismos
criterios establecidos en el apartado anterior, solo cuando la misma esté contemplada en el
proyecto.

Asimismo, montara cualquier otra sefalizaciéon de caracter informativo que suministre la
Administracion a fin de mejorar las condiciones de seguridad e informacién.

2. Tratdndose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del
LEADER, el contratista debera colocar en la obra carteles informativos de la participacién
del LEADER, al menos en igual nUmero que los que hagan publicidad de la empresa
contratista.

3. Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, asi como la
sefializacién que no forme parte definitiva del propio edificio, deberd ser retirada una vez
finalizadas las obras y con anterioridad a la recepciéon de las mismas, debiendo contar a
estos efectos con la autorizacién previa de la Direccién Facultativa. En los supuestos de
actuaciones con financiacién europea por fondos de cohesién, deberd procederse a la
retirada a los cinco afios a partir de la finalizacién de las obras, coincidiendo con la
finalizacién del periodo de garantia de las mismas.

4, Los costes de las actuaciones de sefalizacién contemplados en esta cldusula, con
excepcidon de la indicada en el apartado b.2), en el caso de que no se encuentren
desglosados en el presupuesto del proyecto licitado, se consideran incluidos en los gastos
generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta econdmica
presentada. Asi mismo se consideran incluidos los costes de las obras que sean necesarias
para la correcta colocacién de dicha sefalizacién.

Clausula 33. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente
no hayan sido razén determinante de la adjudicacién del contrato, se cumplan los
supuestos y los requisitos establecidos en el articulo 214.2 LCSP, y de la cesiéon no
resulte una restricciéon efectiva de la competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo
establecido en el apartado 2, letra b) del articulo 214 LCSP, no podrd autorizarse la
cesién a un tercero cuando ésta suponga una alteracién sustancial de las caracteristicas
del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del contrato.

En relacién con la posibilidad de cesién del contrato habrd que estar a lo establecido en
el apartado 26 del Anexo | al pliego.

Clausula 34. Subcontratacion.

1. De conformidad y con las limitaciones establecidas en el articulo 215 de la LCSP, el
contratista, segln lo dispuesto en el apartado 27 del Anexo I, podrd concertar con
terceros la realizacién parcial de la prestacién objeto de este contrato, con las excepciones
recogidas en el presente pliego, lo que implicard la realizacién de una parte de la
prestacién, objeto del contrato, por persona o entidad distinta del contratista, que estd
ligada a este por un contrato que es siempre de naturaleza privada, de tal modo que el
subcontratista solo queda ligado ante el contratista, no teniendo éste accién directa contra
esta Administracién. No obstante, el contratista tiene siempre la responsabilidad de
ejecutar todo el contrato.

2. De conformidad con lo establecido en los articulos 75.4 y 215.2.e) de la LCSP, en el
apartado 27 del Anexo | se especifica si hay determinadas tareas criticas, partes o
trabajos que, en atencién a su especial naturaleza, deberan ser ejecutadas directamente
por la persona contratista o, en el caso de una oferta presentada por una unién de
empresarios, por una participante en la misma, si se dieran los supuestos de los articulos
215.2d) y e) de la LCSP.

3. Si asi se requiere en el apartado 27 del Anexo I, los licitadores deberdn sefialar en
su oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, indicando la identidad
de los subcontratistas a los que vaya a encomendar parte del contrato, los datos de
contacto e identificando al representante o representantes legales de la subcontratista.
Ademas deberd justificar suficientemente la aptitud de ésta para ejecutarlo por referencia a
los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que la
misma no se encuentra incursa en prohibicién para contratar de acuerdo con el articulo 71
de la LCSP. En el caso de que la persona subcontratista tuviera la clasificacién adecuada
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para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion, la comunicacién de esta
circunstancia serd suficiente para acreditar su aptitud.

4. Si los subcontratos no se ajustan a lo indicado en la oferta, no podran celebrarse hasta
gue transcurran veinte dias desde que efectlen la notificacién y aportacién de las
justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo autorizacién expresa con
anterioridad por la Administraciéon o situacién de emergencia justificada, excepto si la
Administracién notifica en ese plazo su oposicion.

La persona contratista deberd notificar por escrito al érgano de contratacién cualquier
modificacién que sufra esta informacién durante la ejecucién del contrato principal, y toda
la informacién necesaria sobre las nuevas personas subcontratistas.

En el apartado 28 del Anexo | se indicara las consecuencias de la infraccién de las
condiciones establecidas anteriormente para proceder a la subcontratacién, asi como la
falta de acreditacién de la aptitud de la persona subcontratista o de las circunstancias
determinantes de la situacién de emergencia o de las que hacen urgente la
subcontratacién, que en funcién de la repercusién en la ejecucién del contrato.

5. La persona contratista debera cumplir la legislacion vigente en materia de
subcontratacién, en especial las normas generales sobre subcontratacién establecidas en
la LRSSC, vy lo dispuesto en el RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la
Construccion.

6. La persona contratista deberd obtener, llevar en orden, al dia y conservar en la oficina
de obras el Libro de Subcontratacién habilitado por la autoridad laboral correspondiente
con arreglo a lo dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado
Real Decreto, en el que la empresa constructora mantenga permanentemente actualizada
la relacién de personas subcontratistas y las partidas con ellas contratadas, debiendo
comunicar cada subcontratacién anotada en el Libro de Subcontratacién a la persona
coordinadora de seguridad y salud.

Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, serdn sancionadas con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido aprobado por
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

7. Los pagos a las empresas subcontratistas se realizaran en los términos especificados en
el articulo 216 de la LCSP. En el apartado 27 del Anexo | se indicara si se prevé realizar
pagos directos a las personas subcontratistas, sin perjuicio de lo previsto en los articulos
216 y 217 y siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el articulo 215 de la
citada Ley .

La persona subcontratista que cuente con la conformidad para percibir pagos directos
podrad ceder sus derechos de cobro conforme a lo previsto en el articulo 200 de la LCSP. Las
cesiones anteriores al nacimiento de la relacién juridica de la que deriva el derecho de
cobro no producirdn efectos frente a la Administracién. En todo caso, la Administracién
podra oponer frente al cesionario todas las excepciones causales derivadas de la relacién
contractual.

Los pagos efectuados a favor de la persona subcontratista se entenderan realizados por
cuenta de la persona contratista principal, manteniendo en relacién con la Administracién
contratante la misma naturaleza de abonos a buena cuenta que la de las certificaciones de
obra.

En ningln caso sera imputable a la Administracién el retraso en el pago derivado de la falta
de conformidad de la empresa contratista principal a la factura presentada por la
subcontratista.

Igualmente el érgano de contratacién podrd comprobar el estricto cumplimiento de los
pagos que la empresa contratista adjudicataria del contrato ha de hacer a todas las
empresas subcontratistas o suministradoras que participen en el mismo, en los términos del
articulo 217 de la LCSP.

En tal caso, las personas contratistas adjudicatarias remitiran al ente publico
contratante, cuando este lo solicite, relacién detallada de aquellas subcontratistas o
suministradoras que participen en el contrato cuando se perfeccione su participacion,
junto con aquellas condiciones de subcontratacién o suministro de cada uno de ellos que
guarden una relacién directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan aportar a solicitud
del ente publico contratante justificante de cumplimiento de los pagos a aquellas una vez
terminada la prestacién dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el
articulo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales en lo que le sea de
aplicacién. Estas obligaciones se consideran condiciones especiales de ejecucién, cuyo
incumplimiento, ademds de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico,
permitird la imposicién de las penalidades que se indican en el apartado 28 del Anexo
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I, respondiendo la garantia definitiva de las penalidades que se impongan por este
motivo.

Clausula 35. Penalidades y demora.

35.1 Penalidades

En el apartado 28 Anexo | podra incluir penalidades para el caso de cumplimiento
defectuoso de la prestacién objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento de las
obligaciones en materia medioambiental, social o laboral, y de los compromisos o de las
condiciones especiales de ejecucién del contrato que se hubiesen establecido conforme a
los articulos 76.2, 192, 201, 202 y 217.1 de la LCSP. Estas penalidades seran proporcionales
a la gravedad del incumplimiento, y las cuantias de cada una de ellas no podran ser
superiores al diez por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas
superar el cincuenta por cien del precio del contrato.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la
ejecucién de las prestaciones definidas en el contrato, la Administracién podrd optar,
atendidas las circunstancias del caso, por su resolucién o por la imposicion de las
penalidades que, para tales supuestos, se determinen en el apartado 28 Anexo I.
Asimismo, en el anexo apartado 28 Anexo | se indicara si se establecen penalidades,
conforme al articulo 192.2 de la LCSP para el caso de incumplimiento de los compromisos
de dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato los medios personales o materiales
suficientes, o si se les atribuye el caracter de obligaciones esenciales a los efectos previstos
en el articulo 211, en caso de que dichos compromisos se hayan exigido.

Cuando una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociacién colectiva de
eficacia general, imponga al adjudicatario la obligacién de subrogarse como empleador en
determinadas relaciones laborales, en el apartado 28 Anexo | se establecerdn las
penalidades a la persona contratista dentro de los limites establecidos en el articulo 192
para el supuesto de incumplimiento por la misma de la obligacién prevista en el articulo
130 de la LCSP.

Para la imposicién de este tipo de penalidades se sustanciara un procedimiento en el que
necesariamente tendrd lugar trdmite de alegaciones a la persona contratista.

35.2 Demora

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la
realizacién del mismo, asi como los plazos parciales seflalados para su ejecucién
sucesiva.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucién, y siempre que el mismo no fuere
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplia el plazo
inicial de ejecucién, el é6rgano de contratacién se lo concederda, dandole un plazo que
serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro
menor, de acuerdo con lo establecido en el articulo 195.2 de la LCSP, reguldndose los
requisitos y tramites conforme al articulo 100 del RGLCAP. El responsable del contrato
emitird un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos
imputables al contratista.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o parcial, para lo que se estard al apartado 8
del Anexo | al presente pliego, la Administracién podré optar indistintamente, en la
forma y condiciones establecidas en el articulo 193 LCSP, atendidas las circunstancias
del caso, por la resolucién del contrato con pérdida de garantia definitiva o por la
imposicién de penalidades que figuran en el apartado 28 del Anexo | al presente
pliego. (art. 193 LCSP)

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 29.3 LCSP, cuando se produzca
demora en la ejecucién de la prestacién por parte del empresario, el érgano de
contratacién podra conceder una ampliacién del plazo de ejecucién, sin perjuicio de las
penalidades que en su caso procedan, resultando aplicable lo previsto en los articulo 192
y siguientes de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio
del contrato, IVA excluido el érgano de contratacién estard facultado para proceder a la
resoluciéon del mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicién de nuevas
penalidades. En este ultimo supuesto, el drgano de contratacién concederd la ampliacién
del plazo que estime necesaria para la terminacién del contrato.

La constitucién en demora por la persona contratista no precisara intimacién previa por
parte de la Administracién. La imposicién de penalidades consecuentes con dicho retraso se
aplicara automaticamente por el érgano de contratacién.
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Asimismo, la Administracién tendrd las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

La Administracién, en caso de incumplimiento de los plazos parciales definidos en el
contrato por parte del contratista, podrad optar por la resolucién del contrato o por las
penalidades que se determinan en el apartado 28 del Anexo | al presente pliego.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la
ejecucién en que no esté prevista penalidad o en que estdndolo la misma no cubriera los
dafios causados a la Administracién, esta exigira al contratista la indemnizacién por dafios y
perjuicios.

Clausula 36. Responsabilidad del contratista por dainos y perjuicios.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 196 LCSP, el contratista serd responsable
de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucién del contrato. Si los dafios y
perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la
Administracién, ésta serd responsable dentro de los limites sefialados en las leyes.
También sera la Administracién responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma, sin perjuicio de la
posibilidad de repetir contra el redactor del proyecto de acuerdo con lo establecido en el
articulo 315 de la LCSP.

En caso de incumplimiento por parte del contratista de la obligacién de indemnizar los
dafos y perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de la incorrecta ejecucién
de las prestaciones objeto del contrato, la Administracién procederd a la imposicién de
las penalidades que se determinen en el apartado 28 del Anexo | al presente pliego

Clausula 37. Riesgo y ventura.

La ejecucién del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, segun lo
dispuesto en el articulo 197 LCSP y sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239 LCSP.
El contrato se ejecutard con estricta sujecién a las estipulaciones contenidas en los
pliegos y al proyecto que le sirve de base, y de acuerdo con las instrucciones que para su
interpretacién técnica diere a la persona contratista la Direccién Facultativa de las obras.

Clausula 38. Régimen de pagos.

38.1. Mediciones y valoracion

1. El procedimiento para la medicién y valoracién de las obras que se certifiquen se
realizara de acuerdo con lo establecido en los articulos 147 y 148 del RGLCAP.

2. La medicién de los trabajos efectuados se llevard a cabo por la direccién de la obra,
pudiendo el contratista presenciar la realizacién de las mismas. Para las obras o partes
de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente
ocultas, el contratista estd obligado a avisar con la suficiente antelacién, a fin de que la
direccién pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando
los planos que las definan, cuya conformidad suscribird el contratista. A falta de aviso
anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las
decisiones de la Administracién sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Las partidas sefialadas en el
presupuesto a tanto alzado, se abonardn conforme se indica en el pliego de
prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el articulo
154 del RGLCAP.

3. Terminada la medicién, por la Direccién Facultativa se procedera a la valoracién de la
obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del
presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los
pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y
abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes sefalados en el articulo 131 del RGLCAP adoptados para
formar el presupuesto y la cifra que resulte se multiplicard por el coeficiente de
adjudicacién, obteniendo asi la relacién valorada mensual que dara lugar a la
certificacion mensual, la que se expedira por la Administracién en los diez dias siguientes
al mes que corresponda.

4. La Direccién Facultativa, de conformidad con lo establecido en los articulos 147 a 150 del
RGLCAP, realizard, con la antelacién necesaria, las actuaciones que correspondan para que
el informe detallado del estado de las obras, la correspondiente relacién valorada a origen
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y, cuando asi proceda por su periodicidad, las certificaciones de obra y de direccién obren
en poder de la Administracién y de la persona contratista con anterioridad al dia diez del
mes siguiente al que correspondan.
La audiencia a la persona contratista sobre la documentacién expresada en el pérrafo
anterior se efectuara de conformidad con lo dispuesto en el articulo 149 del RGLCAP.
Conforme a los plazos establecidos en los articulos 149 y 150 del RGLCAP y a los indicados
en los parrafos anteriores, se considerara como fecha de expedicién de las certificaciones
de obras, a los efectos previstos en el apartado 4 del articulo 198 de la LCSP, el décimo dia
del mes siguiente al gue correspondan, todo ello sin perjuicio de que, en su caso, sea de
aplicacion lo previsto en los articulos 144.4 y 152 del RGLCAP, asi como todos aquellos
supuestos previstos en el presente pliego en los que la Direccién Facultativa puede, en su
caso, no dar curso a las certificaciones sin derecho a intereses de demora por retraso en el
pago de estas certificaciones.
38.2. Abonos de las unidades de obra.
1. La persona contratista tendrd derecho al abono de la obra que realmente ejecute con
estricta sujecién al proyecto aprobado, en los términos establecidos en la LCSP, en el
presente pliego y, en su caso, a las dérdenes recibidas por escrito de la Direccién
Facultativo.
Los abonos tendrdn el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y
variaciones que se produzcan en la medicién final y sin suponer, en forma alguna,
aprobacidn y recepcién de las obras que comprenden.
El pago del precio se efectuard previa presentacién de factura en los términos
establecidos en la presente cldusula, debiendo ser repercutido como partida
independiente el Impuesto sobre el Valor Ahadido en el documento que se presente para
el cobro, sin que el importe global contratado experimente incremento alguno.
A estos efectos, de conformidad con el apartado dos de la Disposicién Adicional
Trigésima Segunda de la LCSP, el contratista deberd hacer constar en cada factura
presentada, la identificacién tanto del 6rgano administrativo con competencias en
materia de contabilidad publica, como del 6rgano de contrataciéon y del destinatario,
segun lo dispuesto en el apartado 2 del Anexo | al presente pliego.
2. El contratista, previa peticion escrita, tendra derecho a percibir abonos a cuenta por
materiales acopiados y por instalaciones o equipos, en la forma y con las garantias que,
a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y condiciones se
encuentran sefaladas en el apartado 29 del Anexo | al presente pliego. Los referidos
pagos seran asegurados mediante la prestacién de la garantia que se especifica en dicho
apartado.
3. Si la Administracién no abonase el precio en el plazo de treinta dias siguientes a la fecha
de aprobacién de las certificaciones de obra, deberd abonar a la persona contratista los
intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro, en los términos previstos
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra
la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cémputo
de plazo para el devengo de intereses, la persona contratista debera haber cumplido la
obligacién de presentar la factura en tiempo y forma, en el plazo de treinta dias desde la
fecha de expedicién de las certificaciones.
En todo caso, si la persona contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la
factura ante el Registro, el devengo de intereses no se iniciard hasta transcurridos treinta
dias desde la fecha de presentacién de la factura en el Registro, sin que la Administracién
haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.
4. La Administraciéon deberd aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta dias
siguientes a su expedicién y abonar el precio dentro de los treinta dias siguientes a la
fecha de aprobacién de las certificaciones de obra.
5. De conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre, de impulso de la factura electrénica y creacién del registro contable de facturas
en el Sector Publico estdn obligadas al uso de la factura electrénica y a su presentacién a
través del Punto General de Entrada de Facturas Electrénicas de la Comunidad Auténoma
de Andalucia, las entidades indicadas a continuacioén:

- Sociedades andénimas;

- Sociedades de responsabilidad limitada;

- Personas juridicas y entidades sin personalidad juridica que carezcan de nacionalidad

espafola;

- Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio

espafol en los términos que establece la normativa tributaria;

- Uniones temporales de empresas;
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- Agrupacion de interés econémico, Agrupacién de interés econémico europea, Fondo
de Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo de utilizacién de
activos, Fondo de regularizacién del mercado hipotecario, Fondo de titulizacién
hipotecaria o Fondo de garantia de inversiones.

Se excluyen de dicha obligacién las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros, y las
emitidas por las personas o entidades proveedoras a los servicios en el exterior, hasta que
dichas facturas puedan satisfacer los requerimientos para su presentacién a través del
Punto General de Entrada de Facturas Electrénicas, y los servicios en el exterior dispongan
de los medios y sistemas apropiados para su recepcién en dichos servicios.

6. Las personas contratistas podran ceder el derecho de cobro frente a la Administracién
conforme a derecho, de conformidad con lo establecido en el articulo 200 de la LCSP. Las
cesiones anteriores al nacimiento de la relacién juridica de la que deriva el derecho de
cobro no producirdn efectos frente a la Administracién. En todo caso, la Administracién
podra oponer frente al cesionario todas las excepciones causales derivadas de la relaciéon
contractual.
7. Junto con cada una de las certificaciones deberan presentarse los siguientes
documentos:

a) Los correspondientes informes mensuales.

b) La relacién valorada.
c) Copia del Libro de Ordenes.
d) Copia del Libro de Incidencias.
e) Copia de los Controles y Ensayos efectuados.
f) Relacién actualizada de las partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con
indicacién del presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el articulo 215
de la LCSP.

Tanto en los informes mensuales como en las relaciones valoradas se recogeran las
variaciones de medicién que se produzcan respecto de las establecidas en el proyecto
aprobado. No obstante en las certificaciones mensuales no se podrd recoger mayor
medicién que la que figura para cada una de las partidas en el proyecto aprobado,
debiendo dejarse los posibles excesos de medicién, que en su caso hubiera, para la
certificacion final de las obras.

38.3. Revision de precios.

En la revisién de precios se estard a lo especificado en el apartado 30 del Anexo | del
presente pliego, todo ello de conformidad con el articulo 103 de la LCSP y 104 a 106 del
RGLCAP.

En los contratos celebrados con precios provisionales no cabra la revisién de precios de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 102.7 in fine LCSP.

38.4. Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto.
Se considerardn como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al
proyecto aquellas que no cumplan estrictamente con las caracteristicas cualitativas y
cuantitativas definidas para las mismas en las descripciones de sus precios unitarios, o con
las especificaciones de los planos o con las prescripciones establecidas en el pliego de
prescripciones técnicas del proyecto, de manera que puedan dar lugar a variaciones de tipo
cualitativo o cuantitativo en relacién con las previsiones del proyecto.

Se consideraran los siguientes niveles de obras defectuosas o mal ejecutadas:

1. Aguéllas en las que no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad del edificio o de
parte del mismo, es decir, cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas no afecten a
requisitos esenciales, tales como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad,
seguridad, confort termo aculstico, accesibilidad, proteccién contra incendios vy
funcionalidad.

Las obras comprendidas en este nivel podran ser recibidas, aunque no cumplan
estrictamente las condiciones contratadas, siempre gue se cuente al efecto, a propuesta de
la Direccién Facultativa, con la autorizacién previa de la Administracién.

En este caso la Direccién Facultativa deberd, asi mismo, proponer a la Administracién la
consiguiente rebaja de los precios o0 mediciones de las unidades afectadas, conforme a los
siguientes criterios:

a) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por haber efectuado con
mayores dimensiones que las establecidas en el proyecto determinadas piezas o elementos
constructivos, la Direccién Facultativa podrd proponer su aceptacién, con las cotas y
dimensiones que figuren en el mismo, quedando el contratista obligado a aceptar éstas, a
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no ser que prefiera demoler, reconstruir o sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta,
y con estricta sujecién al proyecto aprobado.

b) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por motivos distintos a los
establecidos en el apartado a) anterior, la propuesta de la Direccién Facultativa
contemplara una minoracién de los precios contratados, de las obras defectuosas mal
ejecutadas, igual al doble del porcentaje de desviacién respecto del valor especifico. Esta
minoracién serd como minimo del veinte por ciento del precio de las unidades afectadas.

En cualquier caso en la propuesta de minoracién de precios se razonaran y justificaran los
mismos en base a las cantidades de componentes y a los precios asignados a éstos en el
proyecto.

Los precios minorados seran fijados por la Administracién a la vista de la propuesta de la
Direccién Facultativa, quedando la persona contratista obligada a aceptar los mismos, a no
ser que prefiera demoler, reconstruir o sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y
con estricta sujecién al proyecto aprobado.

2. Aquéllas en las que se pueda comprometer la funcionalidad o se rebaje durabilidad del
edificio o de parte del mismo, o existan indicios de que puedan afectar a requisitos
esenciales, tales como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad,
confort termo acustico, accesibilidad, proteccién contra incendios y funcionalidad.

En este caso, la Direccién Facultativa debera ordenar, durante el transcurso de las obras y
siempre antes de su recepcidn, las correcciones que sean precisas, siempre que las mismas
sean factibles sin alterar las condiciones estructurales, funcionales o estéticas y sin que
afecten desfavorablemente a otras unidades de obra, o bien las sustituciones, demoliciones
y reconstrucciones que sean necesarias, siendo de cuenta de la persona contratista el coste
correspondiente y sin que ello suponga una ampliacién del plazo contractual.

3. La Direccién Facultativa podrd ordenar cuantas operaciones o acciones considere
necesarias para comprobar la existencia de mala ejecucion o defectos.

Clausula 39. Modificacion de las obras.

El contrato solo podra ser modificado por razones de interés publico en los casos y en las
formas previstas en los articulos 203 a 207, asi como el articulo 242 de la LCSP.

En el apartado 31 del Anexo | se indicard la posibilidad o no de modificacién del
contrato, detallandose, en caso afirmativo, de forma clara, precisa e inequivoca las
condiciones en que podrd hacerse uso de la misma, asi como el alcance y limites de dichas
modificaciones, con expresa indicacién del porcentaje del precio del contrato al que pueda
afectar, teniendo en cuenta que de conformidad con lo establecido en el articulo 204 de la
LCSP no podra superar el 20% del precio inicial del contrato. Estas modificaciones no
podran alterar la naturaleza global del contrato conforme al apartado 2 del articulo 204 de
la LCSP. En todo caso, se entenderd que se altera esta si se sustituyen las obras que se
van a realizar por otras diferentes o se modifica el tipo de contrato. No se entendera que
se altera la naturaleza global del contrato cuando se sustituya alguna unidad de obra
puntual.

Asimismo y de acuerdo con lo establecido en dicho articulo, el procedimiento a seguir para
efectuar la modificaciéon del contrato en los supuestos contemplados en el citado anexo
serd el siguiente:

1. Resolucién de inicio de expediente de modificacién del contrato por el érgano de
contratacién.

Audiencia a la persona contratista por un plazo de 5 dias habiles.

Informe de la Asesoria Juridica en un plazo de 10 dias.

Propuesta de resolucién de modificacién por el érgano de contratacién.

Fiscalizacién, en su caso, del gasto correspondiente.

Resolucién motivada del 6rgano de contratacién.

Notificacién a la persona contratista.

Informe del Consejo Consultivo de Andalucia cuando la cuantia de la modificacién
exceda del 20 por ciento del precio del contrato, conforme al articulo 17.10.d) de la Ley
4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucia.

Las modificaciones no previstas en los pliegos que rige la licitacién se establecen en el
articulo 205 de la LCSP.

Las modificaciones acordadas por el érgano de contratacién seran obligatorias para la
persona contratista y deberdn formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 153 de la
LCSP, previo reajuste de la garantia constituida.

La Direcciéon Facultativa no podrd introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucién,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa de la Administracién
contratante, previo informe de la Unidad de Seguimiento y Ejecucién del contrato que se
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establezca en el apartado 31 del Anexo l. Asi mismo, en caso de discordancias entre los
documentos del proyecto, tampoco podréd adoptar decisién alguna que pueda implicar la
introduccién de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

La realizacién por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin
autorizacion previa de la Administracién contratante, alin cuando éstas se realizasen bajo
las instrucciones de la Direccién Facultativa, no generard obligacién alguna para la
Administracién, quedando ademas la persona contratista obligada a rehacer las obras
afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la
Administracion pudiera exigir a ambos en cumplimiento de sus respectivos contratos.

En caso de que la modificacién suponga supresién o reduccién de unidades de obra, la
persona contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacién alguna.

En el caso de que las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no
previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, se estara a lo
preceptuado en el articulo 242.2 de la LCSP.

Las modificaciones no previstas en la documentacién que rige la licitacién o que, habiendo
sido previstas, no se ajusten a lo establecido en el articulo 204 de la LCSP, solo podran
realizarse cuando la modificacién en cuestién encuentre su justificacién en alguno de los
supuestos que se relacionan en el apartado segundo del articulo 205 de la LCSP y que se
limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa
objetiva que la haga necesaria. En estos supuestos las modificaciones acordadas seran
obligatorias para los contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una
alteracién en su cuantia que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA
excluido. En caso contrario, la misma solo serd acordada por el 6rgano de contratacién
previa conformidad por escrito del mismo, resolviéndose el contrato, en caso contrario, de
acuerdo con lo establecido en la letra g) del apartado 1 del articulo 211.

Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para la
formacién de los nuevos precios a establecer, en su caso, serdn, en cuanto resulten de
aplicacién, los fijados en las descomposiciones de los precios unitarios del proyecto
aprobado que sirve de base al contrato y, en su defecto, los que correspondiesen a los
vigentes de mercado en la fecha de adjudicacién del contrato.

Los nuevos precios unitarios descompuestos se confeccionaran siguiendo la estructura de
costes adoptada para los precios del proyecto. De modo que para el caélculo y
descomposicién de precios, determinaciéon de cantidades de componentes, conceptos
imputables a costes directos y conceptos a considerar en los precios de los componentes se
aplicaran iguales criterios que para los precios del proyecto. Por tanto, para elaborar los
nuevos precios se tomardan, cuando resulten de aplicacién y siempre que no existan errores
en los mismos, las cantidades de materiales y rendimientos de mano de obra y maquinaria
que figuren en las descomposiciones de los precios del proyecto o en sus Anexos.

El porcentaje de costes indirectos a aplicar serd el mismo que el del proyecto aprobado.

Si la persona contratista no aceptase los precios fijados, por el mismo se deberan adoptar
todas las medidas precisas para facilitar la ejecucién de la parte de obra afectada por parte
de la Administracién o por la persona empresaria que ésta designe, debiendo indemnizar a
la Administracién por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de esta obligacién.
En este supuesto, la Administracién, previa audiencia de la persona contratista principal,
establecerd las instrucciones y medidas que deberan adoptarse y el plazo en el que ha de
verificarse su cumplimiento.

Cuando la Direcciéon Facultativa considere necesaria una modificacién del proyecto,
recabard del érgano de contratacién autorizacién para iniciar el correspondiente
expediente, que se substanciard con caracter de urgencia con las actuaciones previstas
en el articulo 242.4 de la LCSP. No tendran consideracién de modificaciones del contrato
de obras las establecidas en el apartado 4 in fine del anterior articulo.

Clausula 40. Suspension de las obras.

1. Si la Administraciéon acordase la suspensién del contrato o aquella tuviere lugar por la
aplicaciéon de demora en el pago_superior a cuatro meses, se extendera un acta, de oficio o
a solicitud del contratista, en la que se consignaran las circunstancias que la han motivado
y la situacién de hecho en la ejecucién de aquel.

Acordada la suspensidén, la Administracién abonara al contratista los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por este con sujecién a las reglas contenidas en las reglas
establecidas en el articulo 208 de la LCSP .

Solo se indemnizardn los periodos de suspensién que estuvieran documentados en la
correspondiente acta. El contratista podra pedir que se extienda dicha acta. Si la
Administracién no responde a esta solicitud se entenderd, salvo prueba en contrario, que se
ha iniciado la suspensién en la fecha sefialada por el contratista en su solicitud.
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El derecho a reclamar prescribe en un afio contado desde que el contratista reciba la orden
de reanudar la ejecucién del contrato.

2. Si la Administracién acordase la suspensidon temporal total de las obras, por causas
imputables a ella misma y por un periodo de tiempo que no dé derecho a la persona
adjudicataria a solicitar la resolucién del contrato, conforme se prevé en los apartados a, b),
c) y d) del articulo 245 de la LCSP, procederd el abono a la persona contratista de los dafos
y perjuicios efectivamente sufridos por ésta. Igualmente procedera dicho abono en el caso
de que dandose las circunstancias establecidas en los citados apartados del articulo 245 de
la LCSP para la resolucién del contrato, la adjudicataria no la solicitase.

A estos efectos podran ser resarcibles los costes directos, los costes indirectos y los gastos
generales no amortizados durante la suspensidn, siempre y cuando la persona contratista
haya adoptado las medidas necesarias para que los perjuicios sean los minimos posibles
para la Administraciéon. Asi, la persona contratista deberd adoptar todas las medidas
incluidas en el ambito de su diligencia para minimizar las consecuencias econémicas de
cualquier paralizacién de las obras.

Acordada la suspensién, la Administracién abonara a la persona contratista los dafios y
perjuicios efectivamente sufridos por éste, siempre que se acredite fehacientemente su
realidad, efectividad e importe; y en ningln caso la indemnizacién, podrd ser superior a la
cantidad que resulte de multiplicar el nimero de meses de paralizacién por el importe
obtenido al aplicar los porcentajes de costes indirectos y gastos generales que figuran en el
proyecto aprobado sobre el importe de obra prevista de ejecutar en el Programa de Trabajo
aprobado, en los meses de la paralizacién.

3. En el caso de que la suspensién acordada fuese temporal parcial, es decir, afectase solo
a una parte de las obras en ejecucién, se calculard el porcentaje que suponen las obras
paralizadas respecto del total contempladas en el proyecto aprobado y se aplicard este
porcentaje a los célculos indicados en el Ultimo parrafo del apartado anterior para
determinar el tope maximo de la indemnizacién.

En caso de suspensidén temporal parcial, deberd determinarse por la Administracién,
previa audiencia de la persona contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los
efectos de la concesidn de la prérroga que proceda.

De conformidad con el articulo 208 LCSP, si la Administracién acordase la suspensidn del
contrato o aquella tuviere lugar por la aplicaciéon de lo dispuesto en el articulo 198.5
LCSP, la Administracién abonara al contratista los dafios y perjuicios efectivamente
sufridos por éste con sujecién

Clausula 41. Resolucidon del contrato.

Son causas de resolucién del contrato las recogidas en los articulos 211 y 245 de la LCSP
asi como las previstas en el apartado 31 del Anexo | al pliego y, sin perjuicio de las que
expresamente se resefan en el clausulado, las especiales que se fijan a continuacién, con
los efectos que se establecen en la nhormativa vigente:

a) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el Plan de
Seguridad y Salud de la obra y de la normativa sectorial de aplicacién.

b) El incumplimiento por parte de la persona contratista de la obligacién de guardar sigilo
respecto a los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados
con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasién del mismo.

c) El abandono por parte de la persona contratista de la prestacién objeto del contrato.

Se entendera producido el abandono cuando la prestacién haya dejado de desarrollarse, no
se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios humanos o0 materiales precisos
para la normal ejecucién del contrato en plazo.

En todo caso, se considerard producido el abandono cuando se produzca un retraso, por
un periodo continuado igual o superior a dos meses, en la ejecucién de la obra que
suponga una disminucién del ritmo de ésta superior al setenta y cinco por ciento de lo
establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho retraso no
sea imputable a la Administracién o éste ocasionado por casos de fuerza mayor,
entendiendo por tal los asi establecidos en el articulo 239 de la LCSP.

No obstante, cuando se dé este supuesto, la Administracién, antes de proceder a la
resolucién, requerird a la persona contratista para que regularice la situacién en el plazo de
cinco dias, a contar desde el requerimiento, salvo que su ejecucion exija un plazo menor.

d) Las reiteradas deficiencias en la ejecucién del contrato.

e) En el supuesto de que fuese necesario que la prestacién se ejecutase en forma distinta
a la pactada inicialmente, debera procederse a la resolucién del contrato en vigor y a la
celebracién de otro, de acuerdo con lo previsto en el Libro segundo de la LCSP.

En caso de gque se inicie expediente de resolucién del contrato por imposibilidad de
ejecutar la prestacién en los términos inicialmente pactados, o por la posibilidad cierta

33

-
1%
Q
@

2
c
S

=
o

2
[}

o
@
4
0
i}
j =
<

=
[}
[%]
i}

o

X
©
o

]

Cad. Validacion: 7TKG5YHLYHCKK5WXA4FYBMTTP67 | Verificacion: http:

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 33 de 55



de produccién de una lesidon grave al interés publico, de continuarse ejecutando la
prestacién en esos términos, podrd iniciarse el procedimiento para la adjudicacién del
nuevo contrato, si bien la adjudicacién de éste quedara condicionada a la terminacién del
expediente de resolucién. Hasta que se formalice el nuevo contrato, la persona
contratista quedara obligada, en la forma y con el alcance que determine el érgano de
contratacién, a adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad, o
indispensables para evitar un grave trastorno al servicio publico, de conformidad con lo
establecido en el apartado 6 del articulo 213 de la LCSP.

f) El incumplimiento de los tramites fijados en el articulo 215 de la LCSP y en el presente
pliego sobre el régimen de subcontratacién.

g) La realizacion por la persona contratista de actuaciones que impliquen la modificacion
del contrato, sin autorizacién previa de la Administracion contratante, ain cuando éstas se
realizasen bajo las instrucciones de la Direccién Facultativa.

h) La incursién de la persona contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de
las prohibiciones de contratar sefialadas en la normativa vigente o en incompatibilidad,
sin la obtencién inmediata de la correspondiente compatibilidad.

i) Si no pudiese producirse la subrogacién del contrato en los términos establecidos en el
articulo 98 de la LCSP, por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las
condiciones de solvencia necesarias.

j) El incumplimiento de la obligacién principal y de las obligaciones esenciales siempre que
estas hubiesen sido calificadas como tales en el presente pliego y figuren enumeradas de
manera precisa, clara e inequivoca, no siendo admisibles cldusulas de tipo general ni las
contrarias al interés publico, al ordenamiento juridico y a los principios de buena
administracién.

k) El impago, durante la ejecucién del contrato, de los salarios por parte del contratista a
los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las
condiciones establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores
también durante la ejecucién del contrato.

La resoluciéon en este caso solo se acordara, con caracter general, a instancia de los
representantes de los trabajadores en la empresa contratista; excepto cuando los
trabajadores afectados por el impago de salarios sean trabajadores en los que procediera
la subrogacién de conformidad con el articulo 130 de la LCSP y el importe de los salarios
adeudados por la empresa contratista supere el cinco % del precio de adjudicacién del
contrato, en cuyo caso la resolucién podra ser acordada directamente por el érgano de
contratacién de oficio.

) La declaracién de concurso o la declaracién de insolvencia en cualquier otro
procedimiento.

En caso de declaracién en concurso la Administracién potestativamente continuara el
contrato si razones de interés publico asi lo aconsejan, siempre y cuando el contratista
prestare las garantias adicionales suficientes para su ejecucién, que se sefialaran en el
momento en que dicha circunstancia se produzca por el érgano de contratacién.

m) La imposibilidad de ejecutar la prestacién en los términos inicialmente pactados,
cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los articulos 204 y 205 de la LCSP;
o cuando dandose las circunstancias establecidas en el articulo 205, las modificaciones
impliguen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del mismo, en cuantia
superior, en mas o en menos, al veinte por ciento del precio inicial del contrato, con
exclusién del Impuesto sobre el Valor Aiadido.

n) Cuando se produzca una causa de modificacién no prevista en el pliego que se articule
en virtud del procedimiento del articulo 205 de la LCSP que impliqguen, aislada o
conjuntamente, una alteracién en su cuantia que exceda del 20 por ciento del precio inicial
del contrato, IVA excluido y no exista conformidad del contratista, se resolvera el contrato.
El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, conllevara la
resolucion del contrato, debiendo indemnizar la persona contratista a la Administracién los
dafios y perjuicios ocasionados, con los demas efectos que procedan conforme a la
normativa aplicable. El importe de la garantia respondera de todo ello, en cuanto alcance,
y sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad de la persona contratista en lo que
se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.

Al tiempo de incoarse el expediente administrativo de resolucién del contrato por las causas
establecidas en las letras b), d), f) y g) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP podra
iniciarse el procedimiento para la adjudicacién del nuevo contrato, si bien la adjudicacién de
este quedard condicionada a la terminacién del expediente de resolucién. Se aplicara la
tramitacién de urgencia a ambos procedimientos.

Hasta que se formalice el nuevo contrato, el contratista quedara obligado, en la forma y con
el alcance que determine el érgano de contratacién, a adoptar las medidas necesarias por
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razones de seguridad, o indispensables para evitar un grave trastorno al servicio publico o
la ruina de lo construido o fabricado. A falta de acuerdo, la retribucién del contratista se
fijard a instancia de este por el érgano de contratacién, una vez concluidos los trabajos y
tomando como referencia los precios que sirvieron de base para la celebracién del contrato.
El contratista podra impugnar esta decision ante el 6rgano de contratacién que debera
resolver lo que proceda en el plazo de quince dias habiles.

Cuando el contratista no pueda garantizar las medidas indispensables establecidas en el
parrafo anterior, la Administracidén podra intervenir garantizando la realizacién de dichas
medidas bien con sus propios medios, bien a través de un contrato con un tercero.

En cualquier caso, para la aplicacién de las causas de resolucién y sus efectos se estara a lo
dispuesto en los articulos 212, 213 y 246 de la LCSP.

La persona contratista, en el supuesto a que se refiere este apartado, se obliga a cumplir
las instrucciones dadas por la Administracién, adoptando todas las medidas necesarias para
posibilitar la continuacién de las obras. La persona contratista se obliga a indemnizar de
todos los perjuicios que ocasionen a la Administracién o a la nueva persona contratista si de
forma directa o indirecta impidiese dicha continuacidén.

Clausula 42. Recepcién de la obra.

1. El contratista, con la antelacién prevista en el apartado 32 del Anexo | al presente
pliego, comunicara por escrito a la Direccién de la Obra la fecha prevista para la
terminacién o ejecucién del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcién. El
procedimiento y plazos para la tramitacién de esta comunicacién, la designacién de
representante para la recepciéon y la comunicacién, a la Intervencién, se regulardn por lo
establecido en el articulo 163 del RGLCAP.

2. El contrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo, y a satisfaccién de la Administracién, la totalidad de
su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obra, se procederd, mediante acto formal,
a la recepcién de la misma.

Dicho acto serd comunicado a la Intervencién General, a efectos de su asistencia al
mismo en el ejercicio de sus funciones de intervencién de la comprobaciéon material de la
inversion.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
representante de la Administraciéon contratante, las dara por recibidas, levantandose la
correspondiente acta por cuadruplicado, que deberd ser firmada por los concurrentes a la
recepcidn, entregandose un ejemplar al representante de la Administracién, otro a la
Direccién Facultativa, el tercero al representante de la Intervencién General y el cuarto al
contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcién la
Direccién Facultativa fijard la fecha para el inicio de la medicién general, quedando
notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacién de asistir a la recepcién de la obra. Si por causas que le
sean imputables no cumple esta obligacién, el representante de la Administracién le
remitird un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones
gue considere oportunas, sobre las que resolverd el érgano de contratacién.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar asi en el acta,
y la Direccién Facultativa de las mismas sefalara los defectos observados y detallard las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho
plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podrd concedérsele otro plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.

3. La persona contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepcién,
debera entregar a la Administracién original y dos copias de los siguientes documentos,
debidamente ordenados y encuadernados:

a) Planos y demas documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada.
Estos documentos se entregaradn en el soporte informatico que al efecto establezca la
Administracién.

b) Libro de Ordenes.

c) Libro de Incidencias.

d) Libro de Subcontratacién, donde se especificara la relacién de proveedores, fabricantes y
procedencia de los materiales.

e) Homologaciones, certificados, sellos y demas garantias de los materiales o elementos
colocados en obra que lo requieran o lo posean.

De estos elementos se desglosaran, en documento aparte, aquéllos que procedan en
aplicacién de la normativa de proteccién contra incendios.

f) Caracteristicas técnicas de las maquinas, equipos y aparatos instalados.
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g) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes, boletines
de luz y agua, y los planos definitivos de trazado de las mismas.

h) La documentacién relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y
puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra.

i) La documentaciéon técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos,
licencias y autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada.

j) Los certificados de garantia y los manuales de uso, mantenimiento y conservacién
correspondientes a las instalaciones, maquinas y equipos que se hubiesen instalado en la
obra.

k) Informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el caso de que se haya
ofertado, sobre las obras e instalaciones ejecutadas.

I) Cualquier otro documento que se considere.

Dichos documentos deberdn ser titulados a nombre de la Administraciéon o de la persona o
entidad que ésta designe.

En las obras de edificacién a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacién de la Edificacién, una vez finalizada la obra, la persona contratista entregara a
la Direccién de la Obra el Libro del Edificio.

Igualmente, antes de la recepcién, la persona contratista debera realizar las actuaciones
gue a continuacién se indican, requisito sin el cual no podra llevarse a efecto la recepcién:
a) Retirada, previa conformidad de la Administracién, de todos los carteles de obra asi como
cualquier otro cartel o sefalizacién que no forme parte de la sefalizacién definitiva del
edificio.

b) Proceder a la limpieza del inmueble y, en su caso, de la urbanizacién objeto de las obras,
de tal forma que queden dispuestos para su entrada en uso directamente, sin necesidad de
una nueva actuacién de limpieza.

c) Acreditar, conforme a lo establecido en la Clausula 24.2 del presente pliego, la
vigencia de la pdliza del seguro que, en su caso, se haya exigido y que la prima se
encuentra totalmente abonada.

3. Sera de cuenta y a costa de la persona contratista la realizacién de las gestiones, pagos
de todos los gastos, fianzas, tasas, arbitrios, redaccion y visado de los proyectos que haya
gue presentar en los organismos y compafiias competentes, a efectos de obtener el alta y
permiso del funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, maquinas vy
equipos, aungue hayan de ser tituladas a nombre de la Administracién o de la persona o
entidad que ésta designe y aun cuando las reglamentaciones de las ordenanzas
municipales vigentes o normas de las compafilas suministradoras exijan que la o las
acometidas se hagan por cada uno de los locales que, en su caso, comprenda el proyecto.
En los gastos anteriormente reseflados se consideraran incluidos todos los conceptos,
obras, instalaciones y derechos que sean necesarios para la puesta en funcionamiento y
entrega al uso de todos los suministros e instalaciones que contemple el proyecto, segin
los baremos vigentes y los criterios reglamentariamente establecidos para los mismos. Por
tanto, se consideraran incluidos todas las gestiones y pagos necesarios para la obtencién
de todos los suministros e instalaciones sus correspondientes altas, enganches, suministros,
etc.

Asimismo, sera de cuenta de la persona contratista la realizacién de las gestiones y pagos
necesarios para conseguir de las companias suministradoras las dotaciones que éstas
vengan obligadas a proporcionar y ejecutar, segun establecen las disposiciones vigentes
que regulan la materia.

4, Desde la finalizacién de la ejecucién de las obras hasta su recepcién la persona
contratista queda obligada, a su costa, a la conservacién y guarderia de las mismas, siendo
responsable de los dafios que en ella se produzcan. Asi mismo vendra obligada a conservar
la jardineria incluida en el contrato, realizando a tales efectos y para su debido desarrollo
los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios.

Clausula 43. Certificacidn final de las obras.

1. De acuerdo con lo previsto en el articulo 243 de la LCSP, en el plazo de tres meses
contados a partir de la fecha de recepcién, el érgano de contratacién deberd aprobar la
certificacién final de las obras ejecutadas, que sera abonada a la persona contratista a
cuenta de la liquidacion del contrato.

A estos efectos, recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicién general con
asistencia de la persona contratista, formuldndose por la Direccién de la Obra, en el plazo
mdaximo de un mes desde la recepcién, la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo
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con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcién de la obra se fijard la fecha para el
inicio de dicha medicién, quedando notificada la persona contratista para dicho acto.
De dicho acto se levantard acta en triplicado ejemplar que firmara la Direccién de la obra y
la persona contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el
tercero por la Direccién de la obra al érgano de contratacion.
Si la persona contratista no ha asistido a la medicién el ejemplar del acta le serd remitido
por la Direccién de la Obra para gue en el plazo de cinco dias hdbiles preste su conformidad
0 manifieste los reparos que estime oportunos.
Sobre la base del resultado de la medicién general y dentro del plazo de un mes, contado a
partir de la fecha de recepcién, la Direccién de la obra redactara la correspondiente relacién
valorada.
Posteriormente, y dentro de los diez dias siguientes al término del plazo indicado en el
parrafo anterior, la Direccién de la obra expedird y tramitara la correspondiente certificacién
final.
2. La persona contratista tendrd derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de
la obra que realmente haya ejecutado con sujecién al proyecto aprobado y a las 6rdenes
dadas por escrito por la Administracién, o por la Direccién Facultativa con la autorizacién de
ésta, siempre que no respondan a la correccién de deficiencias imputables a la misma por
lo que, cuando se hubiesen realizado unidades de obra con mayores dimensiones que las
reflejadas en los planos del proyecto aprobado, sin la preceptiva autorizacién, se tomaran
las de estos Ultimos, y si resultasen menores dimensiones que las que figuran en planos, se
tomaran las correspondientes a lo realmente ejecutado.
Los criterios técnicos a seguir para la medicién de las distintas unidades de obra seran los
fijados en la clausula 38 del presente pliego.
No procederd recoger en la certificaciéon final de las obras las variaciones de las unidades de
seguridad y salud, contempladas en el plan vigente en el momento de la recepcién.
3. La certificacion final de las obras debera contener la siguiente documentacién:

a) Memoria, incluyendo: antecedentes, presupuesto vigente, honorarios, saldo de

liquidacién, justificacién de las variaciones de medicién.

b) Acta de recepcién de la obra.

c) Acta de medicién final de la obra.

d) Medicién de la obra realmente ejecutada.

e) Presupuesto comparativo.

f) Relacién de certificaciones expedidas a la contrata.

g) Relacién de minutas de honorarios expedidas a la Direccién Facultativa.

h) Estado demostrativo del saldo de la certificacidn final.

i) Revisién de precios que proceda en su caso.
j) Planos definitivos de la obra.

Clausula 44. Plazo de garantia y responsabilidad por vicios ocultos.

1. Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, de 5
de noviembre, de Ordenacién de la Edificacién, el plazo de garantia del presente contrato
sera el fijado en el apartado 33 del Anexo | y comenzard a contar a partir del acto formal
y positivo de recepcién del mismo, ya sea total o parcial.

Durante dicho plazo la garantia definitiva responderd de los conceptos sefialados en el
articulo 110 LCSP que resulten de aplicacién.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacién y policia de
las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto y a las instrucciones que dicte la direccién de la obra. Si, a juicio de Ila
Administracién, descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se
ejecutaran por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el
dafo.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzard a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones
parciales.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente el érgano de contratacién acuerde la ocupacién efectiva de la obra o su
puesta en servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de
recepciéon, desde que concurran dichas circunstancias se producirdn los efectos y
consecuencias propios del acto de recepcién de la obra en los términos establecidos en
el articulo 168 del RGLCAP.

2. Si la obra se arruinara o sufre deterioros graves incompatibles con su funcién con
posterioridad a la expiracién del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccién,
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debido al incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los
dafos y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince afios a
contar desde la recepcién.

Asimismo, el contratista responderd durante dicho plazo de los dafos materiales
causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacién, los soportes, las
vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad de la construccioén,
contados desde la fecha de recepcién de la obra sin reservas o desde la subsanacion de
éstas.

3. Si la Direccién Facultativa tuviese fundadas razones para presumir la existencia de vicios
ocultos imputables a la ejecucién de las obras, ordenara efectuar en cualquier momento los
analisis, pruebas o ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los
trabajos que presuma defectuosos, dando cuenta de ello, con caracter previo, y a su
terminacién, a la Administracién

4. Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999,
de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacién, por dafios materiales dimanantes de
los vicios o defectos, prescribiran en el plazo de dos afios a contar desde que se produzcan
dichos dahos, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir
responsabilidades por incumplimiento contractual.

La accién de repeticibn que pudiese corresponder a cualquiera de los agentes que
intervienen en el proceso de edificacién contra los demés, o a los aseguradores contra ellos,
prescribird en el plazo de dos afios desde la firmeza de la resolucién judicial que condene al
responsable a indemnizar los dafios, o a partir de la fecha en la que se hubiera procedido a
la indemnizacién de forma extrajudicial.

Clausula 45. Liquidacién de las obras.

1. Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la
Direccién Facultativa, de oficio o a instancia del contratista, redactard un informe sobre el
estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la
devolucién o cancelacién de la garantia, a la liquidacién del contrato y en su caso, al
pago de las obligaciones pendientes, gue deberdn efectuarse en el plazo de sesenta
dias. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a
deficiencias en la ejecucién de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de
garantia la Direccién Facultativa procedera a dictar las oportunas instrucciones al
contratista para la debida reparacién de lo construido, concediéndole un plazo para ello
durante el cual continuard encargado de la conservacién de la obra, sin derecho a
percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por la Direccién Facultativa y en
el plazo de un mes la propuesta de liquidacién de las realmente ejecutadas,
notificAndose al contratista para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o
manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir
de la contestacién del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el
6rgano de contratacién deberd aprobar la liquidacién y abonar, en su caso, el saldo
resultante de la misma.

2. En el caso de resolucién del contrato por causas imputables a la persona contratista,
para establecer el saldo de liquidacién de obras se restara de la valoracién correspondiente
a la obra ejecutada, que sea de recibo, el importe de las certificaciones cursadas.

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoracién, solo se tendrd en cuenta la que
corresponda a aquellas unidades de obra del proyecto aprobado en las que sean
comprobables su correcto funcionamiento o terminacién, valordndose conforme a la
descomposicién de los precios unitarios y, dentro de ellas, Unicamente las que no presenten
defectos o deterioros y estén correctamente ejecutadas.

Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e instalaciones
no podran considerarse en el caso referido.

3. Cuando se trate de causas de resolucién del contrato imputables a la Administracién, la
persona contratista tendrd derecho al valor de las obras efectivamente realizadas y a la
indemnizacién prevista en el articulo 246 de la LCSP, reducido en el porcentaje ofrecido por
la persona contratista en su oferta.

Como obras efectivamente realizadas se considerardn, de una parte, las correspondientes a
unidades de obra terminadas completas o incompletas, que sean de recibo, tomandose
como base, para valorar estas Ultimas, las descomposiciones de los precios unitarios, salvo
gue se adviertan errores, defectos u omisiones en las mismas, en cuyo caso se valorardn en
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funcién de los materiales y medios que se estimen hayan sido necesarios para la realizacién
de la obra ejecutada.

De otro lado, se consideraran también como obras efectivamente realizadas las accesorias
e instalaciones provisionales de obra que formen parte de los costes indirectos y los acopios
situados a pie de obra.

La valoracién de las obras accesorias e instalaciones provisionales de obra se fijard en base
al desglose de porcentajes, que dentro del total de costes indirectos, corresponda a cada
uno de tales conceptos, segun se haya establecido o considerado en el proyecto, bien de
modo expreso o por referencia a norma o publicacién que verse sobre la materia.

Clausula 46. Devolucidon y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liguidacién del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
ejercitarse sobre la garantia definitiva y transcurrido el plazo de garantia de las obras
determinado en el apartado 33 del Anexo | al presente pliego, se dictara acuerdo de
devolucién de aquélla.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacién del contrato y vencido el plazo de
garantia, o seis meses en el caso de que el importe del contrato sea inferior a 1.000.000
euros, o cuando las empresas licitadoras rednan los requisitos de pequefia o0 mediana
empresa, definida segln lo establecido en el Reglamento (UE) n? 651/2014 de la
Comisién de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorias de
ayudas compatibles con el mercado interior en aplicacién de los articulos 107 y 108 del
Tratado y no estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla
tales requisitos, sin que la recepciéon formal y la liquidacién hubiesen tenido lugar por
causas no imputables al contratista, se procederd a la devolucién o cancelacién de la
garantia, una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el articulo 110 LCSP y
sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 65.3 del RGLCAP.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estara a lo
indicado en el apartado 5 del Anexo | al presente pliego respecto de la cancelacién
parcial de la garantia.

IV. PRERROGATIVAS Y FACULTADES DE LA ADMINISTRACION Y RECURSOS

Clausula 47. Prerrogativas y facultades de la Administracidn.

Dentro de los limites y con sujecién a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP, el
6rgano de contratacién ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por
razones de interés publico, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raiz de
la ejecucién del contrato, suspender la ejecucién del mismo acordar su resoluciéon y
determinar los efectos de esta.

Igualmente, el érgano de contratacidén ostenta las facultades de inspeccién de las
actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecucién del contrato, en los
términos y con los limites establecidos en la LCSP para cada tipo de contrato. En ningun
caso dichas facultades de inspeccién podran implicar un derecho general del érgano de
contratacién a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demas emplazamientos en los
que el contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales emplazamientos y sus
condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto del
contrato, extremos que deberan quedar justificados de forma expresa y detallada en el
expediente administrativo.

Los procedimientos para la adopcién de acuerdos relativos a las prerrogativas
establecidas anteriormente, se instruirdan de conformidad con lo dispuesto en el articulo
191 LCSP.

Los acuerdos que adopte el érgano de contratacién pondran fin a la via administrativa y
seran inmediatamente ejecutivos.

Clausula 48. Interpretacion del proyecto.

Corresponde a la Direccién Facultativa la interpretacién técnica del proyecto y la facultad
de dictar las 6rdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningldn caso, indefinicién del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicién deberd solicitar por escrito de la Direccién Facultativa
la correspondiente definicién con la antelacién suficiente a su realizacién, quien debera
contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.
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Clausula 49. Recursos

Los actos que se dicten en los procedimientos abiertos simplificados de adjudicacién de
los contratos de obras de las Administraciones Publicas, podrdn ser objeto de recurso de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo ComuUn de las Administraciones Publicas; asi como en la Ley 29/1998, de
13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccién Contencioso-administrativa.

POR LA ADMINISTRACION,
FECHA'Y FIRMA
CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA'Y FIRMA

ANEXO |
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
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TiTULO: CONTRATO DE LAS OBRAS DEL “AREA RECREATIVA “PARQUE DE RAMON”

1.- Definicion del objeto del contrato. (Cldusula 2)
Codigo/s CPV: 45212100-7 Trabajos de construccién de instalaciones de ocio.

Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato: La creaciéon de un &rea
recreativa denominada “Parque de Ramdn"” en las parcelas 68 y 69 del poligono 59, con
referencia catastral 28180A0590006800001Y y 28180A059000690000IG, para el disfrute de
los vecinos.

Se creardn un circuito de 400 m de sendas accesibles y tres areas de estancia y juego.
Ademas estd prevista la plantacién de nuevo arbolado y la adecuaciéon de los tinados
existentes para poder ser utilizados sin riesgo por los usuarios del “Parque de Ramdn”.

En la actualidad el Ayuntamiento carece de los recursos humanos y materiales
necesarios para la ejecucién de la obra por medios propios antes definidos, por lo que es
necesaria la contratacién externa.

Categoria del contrato (Anexo | del LCSP): 45.21 y 45.23

Informacion relativa a los lotes
Divisién en lotes: No. Porque la realizacién independiente de las diversas prestaciones
comprendidas en el objeto del contrato dificultara la correcta ejecucién del mismo desde
el punto de vista técnico.
Articulo 20.2 de la LCSP: ---
Pueden presentarse ofertas para:

Todos los lotes: ---

NUmero maximo de lotes: --

Un solo lote: --
NUmero méximo de lotes que pueden adjudicarse a una Unica persona licitadora: --
Criterios objetivos o sistemas para determinar la adjudicaciéon de los lotes (en caso de
limitar el nUmero que puede adjudicarse a cada persona licitadora): --
Oferta integradora: ---
En caso afirmativo, combinacién o combinaciones de lotes o grupos de lotes admitidas:--
Justificacién de la no divisién del contrato en lotes:--

2.- Organos administrativos. (Cldusulas 3y 38)

Organo de contratacion:

Denominacién: Alcalde presidente

Direccidn postal: Plaza de Espafa n? 1, 28590, Villarejo de Salvanés (Madrid)
Oficina contable:

DIR3: LO1281809

Direccién postal: Plaza de Espafa n? 1, 28590, Villarejo de Salvanés (Madrid)

3.- Valor Estimado. (Cldusula 4)
Valor estimado: 123.032,26 €, IVA excluido

4.- Presupuesto base de licitacién y crédito en que se ampara. (Cldusula 4 y 5)
» Presupuesto (IVA excluido): 123.032,26 euros
> IVA: 25.836,77 euros (Tipo: 21%)
» Presupuesto base de licitacién: 148.869,03 euros, IVA incluido.

Desglose del presupuesto base de licitacion:
- Presupuesto Ejecuciéon Material: 103.388,45 €
Gastos generales del contratista (13 % P.E.M.): 13.440,50 €
Beneficio Industrial (6 % P.E.M.): 6.203,31 €
- Total Presupuesto de Ejecucién por Contrata (P.E.C.): 123.032,26 €.
- Importe del IVA (21 % P.E.C.): 25.836,77 €.

Cofinanciacién: No

Imputacién presupuestaria:

Program |Econdémic
a a Importe (IVA Incluido)
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171 6090001 150.000 € ‘

5.- Plazo de ejecucidn y lugar de ejecucidn. (Clausulas 6, 7 y 26)

Plazo Total: Dos meses

Plazos Parciales: No

Lugar de ejecucién: Parcelas 68 y 69 del poligono 59, con referencia catastral
28180A0590006800001Y y 28180A059000690000IG del término municipal de Villarejo de
Salvanés.

6.- Solvencia econémica, financiera y técnica (Clausulas 7, 8, 9y 24)

Los empresarios interesados en participar, deberdn acreditar su solvencia econémica,
financiera y técnica o profesional, por cualquiera de los siguientes medios (A o B):

A.- Acreditar estar en posesién de la siguiente clasificacién:

Grupo/s: Subgrupo/s: Categoria/s:
A ly?2 1
C Todos 1
K 6 1

B.- Los empresarios, acreditardn su solvencia econdémica, técnica y profesional, de
conformidad con lo sefalado en los articulos 87 y 88 de LCSP, mediante los siguientes
medios:
1.- Solvencia econdémica y financiera:
Medio de acreditacién: Volumen anual de negocios del licitador, que referido al afio de
mayor volumen de negocio de los tres Ultimos concluidos debera ser:
e Cuando la duracién del contrato no sea superior a un afio: al menos una vez y
media el valor estimado del contrato.
e Cuando la duracién del contrato sea superior a un afio: al menos una vez y media
el valor anual medio del contrato.

Forma de acreditacién: El volumen anual de negocios del licitador se acreditard por
medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el
empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas
en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos
en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

2.- Solvencia técnica y profesional:

Medio de acreditacién: Relacidn de los principales trabajos del mismo tipo o naturaleza
del objeto del contrato, efectuados en el curso de los Ultimos cinco afios, que incluya
importe, fechas y destinario, publico o privado, de los mismos.

Requisitos minimos: Al menos un trabajo similar de importe igual o superior al del
contrato, es decir, 123.032,26 €.

Forma de acreditacién: Certificado de buena ejecucién expedido o visado por el érgano
competente cuando el destinatario sea una entidad del sector publico; cuando el
destinatario sea un sujeto privado certificado de buena ejecucién expedido por éste.

Empresas de nueva creacion

Se entenderd como empresa de nueva creacién aquella que tenga una antigledad
inferior a cinco aflos su solvencia técnica podrd acreditarse, de no hacerse por los
medios anteriormente sefalados, mediante declaracién de la maquinaria, material y
equipo técnico de que se dispondrd para la ejecucidn de las obras. Los servicios
dependientes del érgano de contratacién podran, en cualquier momento, interesar la
presentacién de la documentacién acreditativa de los extremos declarados.

En caso de integracidén de la solvencia con medios externos:

Formas de responsabilidad conjunta: Si, con caracter solidario.

Partes o trabajos que deben ser ejecutados directamente por la propia persona licitadora o,
por un participante de una unién de empresarios: ---

7.- Ejecucion del contrato. (Clausula 9)
Posibilidad de ejecutar determinadas partes o trabajos, en atencién a su especial
naturaleza, directamente por el propio licitador o, por un participante en la UTE: No

8.- Concrecion de las condiciones de solvencia. (Clausula 10, 15 y 24)
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a) Compromiso de adscripcién a la ejecucion del contrato de medios personales y/o
materiales: No

b) Los licitadores deberdn incluir los nombres y cualificacién profesional del
personal responsable de ejecutar la prestaciéon objeto del contrato: No

9.- Habilitaciéon empresarial. (Cladusulas 7)
Procede: No

10.- Procedimiento. (Clausulas 7, 11y 13)

Tramitacién anticipada: NO

Tramitacién: Ordinaria

Procedimiento: Abierto simplificado

Criterios de adjudicacién: Pluralidad de criterios econémicos o que se puedan
evaluar de forma automatica (SOBRE 2), hasta un maximo de 100 puntos.
Posibilidad de variantes: No. )

Obligacién de inscripcién en el Registro de licitadores: Sl

En caso negativo, motivar: ---

Acreditacién de la documentacién previa a la adjudicacién mediante medios electrénicos,
informaticos o telematicos: Si

Requisitos relativos a la organizacién, destino de sus beneficios, sistemas de financiacién
u otros determinados por la normativa aplicable: NO

En caso afirmativo, especificar: ---

Organismos de los que las personas licitadoras pueden obtener la informacién pertinente
sobre las obligaciones previstas en el articulo 129.1 de la LCSP: ---

11.- Perfil de contratante. (Clausulas 12, 13 y 15)

La direccién de acceso al perfil de contratante en el Ayuntamiento de Villarejo de
Salvanés es
https://www.villarejodesalvanes.es/index.php/portal-ciudadano/perfil-contratante.

12.- Plazo de solicitud de informacion adicional sobre los pliegos. (Clausula 13)
Los interesados en el procedimiento de licitacién deberdn solicitar informacién adicional
sobre los pliegos y deméas documentacién complementaria con una antelacién de doce

dias antes de la finalizacién del plazo de presentacién de las proposiciones.

13.- Forma de las proposiciones. (Cladusula 13)
Un (1) sobre: Que contendrd “Declaraciéon responsable” y la “oferta de criterios
valorables en cifras o porcentajes”.

14.- Criterios de adjudicacioén. (Cldusula 14)

a) Proposicion econdmica: Ma&ximo puntuacién 60 puntos. La valoracién de las

ofertas se realizara de acuerdo al siguiente procedimiento:

- Todas las ofertas seradn clasificadas por orden de mejor a peor, en funcién de la
mayor baja presentada sobre el tipo indicado en el presente pliego.
- Obtenido el orden de prelacién de todas las ofertas, se asignara a la mejor oferta,

es decir a la mayor baja, el maximo de los puntos correspondientes.
A estos efectos, se tendrd por oferta la baja realizada sobre el presupuesto base
de licitacién. Se entendera que la oferta es anormal o desproporcionada cuando el
importe ofertado se encuentre por debajo de la baja méxima posible que resulte
de aplicar lo previsto en el articulo 149 de la LCSP y 85 y 86 del RD 1098/2001,
de 12 de octubre.
En aplicacién de lo recogido en el articulo 149.4 LCSP, cuando se identifique una
proposicion que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, se dara
audiencia al licitador que la haya presentado para que, en un plazo de 3 dias,
justifique la valoraciéon de la oferta y precise las condiciones de la misma, en
particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecucién
del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones
excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestacién, la
originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones
relativas a la proteccién del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el
lugar en que se vaya a realizar la prestacién, o la posible obtencién de una ayuda
de Estado.
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Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo presenten distintas
proposiciones para concurrir, individualmente o en U.T.E. a la adjudicacién de un
contrato, serd considerada, a los efectos de establecer la baja Media, la oferta
mas baja de las presentadas por las empresas pertenecientes al mismo grupo,
con independencia de que hayan presentado tales proposiciones individualmente
o en U.T.E. con otra/s empresas, pertenecientes, o no, al mismo grupo
empresarial, produciéndose la aplicacién de los efectos derivados del
procedimiento establecido respecto de las restantes ofertas formuladas por las
empresas del grupo.

- A las ofertas siguientes, en el orden de prelacién, se les asignara los puntos que
proporcionalmente correspondan por su diferencia con la mejor oferta, de
acuerdo, con la siguiente férmula

Oferta mas baja realizada = 60

Puntuacion =
Oferta realizado por licitador

b) Mejoras: Maxima puntuacién 30 puntos. La valoracidon econdmica de las mejoras se
realizard de acuerdo al siguiente procedimiento:

- Todas las ofertas seran clasificadas por orden econémico de mejor a peor, en
funcién de la cuantia de las mejoras ofertadas.

- Obtenido el orden de prelacién de todas las ofertas, se asignard 1 punto por cada
quinientos euros (500 €) de valor en las mejoras que sean asumidas por el
licitador en la ejecucién material de la obra hasta un méaximo de 30 puntos. Las
fracciones inferiores a quinientos euros (500 €) se les asignard una puntuacién
proporcional.

Las mejoras a ejecutar que se oferten deberdn ir relacionadas con las siguientes
actuaciones:

> Adecuacién de una nueva AREA 4 para juegos infantiles, incluyendo
equipamiento.

Accesibilidad sensorial: Plano haptico en el acceso y pavimento tactil
Aparca-bicicletas en la entrada

Enfoscado del muro de cerramiento de parcela y piscina cegada

Ampliacién del nimero de farolas solares / mejora de iluminacién

Plantacién de arbolado bajo, plantas arbustivas

Acondicionamiento de aparcamiento frontal

Ampliacién de las areas de pérgolas

VVVVYYVYVYY

c) Otros criterios objetivos. Maxima puntuacion 10 puntos.

Se otorgara hasta un maximo de diez puntos a aquéllos licitadores que se comprometan
a emplear en la plantilla que ejecutard el contrato a personas de edad igual o superior a
55 afnos que se encuentren en situacion de desempleo, o bien personas con certificado
de riesgo de exclusién social.

Este criterio se evaluara de forma automatica otorgdndose diez puntos a la oferta que se
comprometa a contratar a un mayor nidmero de personas el mayor tiempo incluidas en el
parrafo anterior, y cero puntos a la oferta que no se comprometa a contratar personas
incluidas en el parrafo anterior, otorgdndose a las demds ofertas la puntuacién
proporcional en funcién del nimero de contratos comprometidos.

15.- Documentacion técnica a presentar en relacion con los criterios de
adjudicacion. (Clausula 13)
- Memoria técnica valorando las mejoras presentadas.
- Proyecto de Actuacién de contrataciéon a personas de edad igual o superior a 55
afos que se encuentren en situacién de desempleo, o bien personas con
certificado de riesgo de exclusién social.

16.- Mesa de contratacidn. (Clausula 15)

La Mesa de Contratacién estard constituida por la Alcalde-Presidente, un concejal de
cada grupo politico, un técnico municipales que no hayan participado en la redaccién de
la documentacidn técnica del contrato, el Secretario- Interventor de la Corporacidn.
Actuard como Secretario un funcionario de la Corporacién.
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17.- Garantia definitiva. (Cldusula 15)

5 por 100 del precio final ofertado excluido el IVA.

Constituciéon mediante retencién en el precio en el primer abono: Si

Procede: Si.

Condiciones: La persona contratista debera aportar solicitud para que se le
retenga del pago dicha garantia.

18.- Garantia complementaria. (Articulo 107.2 LCSP) (Clausula 15)

a) Por ofertas inicialmente incursas en presuncién de anormalidad: 1% del precio final
ofertado por el licitador, excluido el Impuesto sobre el Valor Afadido: Si procede.
b) Por el riesgo que en virtud del contrato asume el érgano de contratacién, por su

especial naturaleza, régimen de pagos o condiciones del cumplimiento del contrato:
No procede.

19.- Empresas no comunitarias. (Clausula 18)
Apertura de una sucursal en Espafia de las empresas no comunitarias que resulten
adjudicatarias: Si

20.- Ensayos, anadlisis e informes especificos previstos en el articulo 145 del
RGLCAP. (Clausula 19)

Los gastos derivados de la realizacién de los ensayos y andlisis de materiales y unidades
de obra y de los informes especificos que se recaben, serdn de cuenta de la
Administracién, en su totalidad.

21.- Unidad encargada del seguimiento y ejecucién del contrato. (Cldusula 20)
Técnicos municipales

22.- Condiciones especiales de ejecucidn. (Clausula 21)

De tipo medioambiental (articulo 202.2 LCSP): Previamente a la firma del contrato se
presentard por el adjudicatario un plan ambiental de la obra objeto del contrato.
Previamente al acta de replanteo se presentard para su aprobacién por la Direccién
Facultativa un plan de gestién de residuos de las obras objeto del contrato.

Con anterioridad a la liquidacién final de la obra se aportard documentacién del destino
de los residuos, consistente en certificado de la empresa de gestora de residuos.

23.- Deber de confidencialidad. (Cldusula 22)
Duracidén: Cinco afios desde el conocimiento de esa informacion.

24.- Pdlizas de seguros. (Clausula 24)

a) Seguro todo riesgo de construccion: Si
Péliza que cubra los dafios que puedan sufrir las obras realizadas y en curso de
realizacidn, incluyendo los dafios derivados de robo, incendio, rayo, explosién, riesgos de
la naturaleza, actos vandalicos y malintencionados, dafios provenientes del exterior. El
importe serd equivalente al presupuesto base de licitacién (123.032,26 euros) y su
periodo de vigencia sera igual a la duracién de las obras y el periodo de garantia.

b) Seguro de responsabilidad civil: Si
El adjudicatario suscribird también una pdliza de seguro de responsabilidad civil y
profesional que amparen las reclamaciones que puedan formularse a los asegurados y
las incidencias que éstos comuniquen al asegurador durante el mismo periodo de
tiempo. El periodo de mantenimiento del seguro serd, al menos, el de final de plazo de
garantia y la cobertura minima por siniestro serd de 250.000 euros.

c) Seguro de responsabilidad decenal: NO
Podrd cumplirse esta obligacion mediante la extensién al presente contrato de los seguros
que ya tuviese concertados la empresa contratista, siempre que queden cubierta el importe
del contrato y asi se acredite mediante la correspondiente certificaciéon expedida en nombre
de la compania aseguradora por persona con poder bastante.

Momento de entrega de las pdlizas: En el plazo de siete dias habiles a contar desde el
envio de la comunicacién de la adjudicacién del contrato.

25.- Programa de trabajo. (Cldusula 26)
Obligacién de presentar un programa de trabajo: NO
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26.- Cesion del contrato. (Clausula 33)

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el
contratista a un tercero: Sl, de conformidad con lo dispuesto en el segundo pérrafo del
articulo 214.1 LCSP.

27.- Subcontratacion. (Cldusula 13 y 34)

Subcontratacién: Si

Determinados partes o trabajos deberdn ser ejecutadas directamente por la persona
contratista o, en el caso de una oferta presentada por una unién de empresarios, por una
participante en la misma: No

En caso afirmativo, indicar dichas partes o trabajos:----

La persona contratista debe indicar en la oferta la parte del contrato que tenga previsto
subcontratar: Si

La ejecucién del contrato debe ir acompafiada de medidas de seguridad especiales de
acuerdo con disposiciones legales o reglamentarias: No (En caso afirmativo, la
subcontratacidén requerird siempre de autorizacién expresa del érgano de contratacién.)

Se prevén pagos directos a subcontratistas: No

Comprobacién por el érgano de contratacién del estricto cumplimiento de los pagos que
la persona contratista ha de hacer a todas las subcontratistas o suministradoras que
participen en el contrato: Si

28.- Penalidades. (Clausulas 10, 21, 24, 27, 34, 35y 36)
a) Por cumplimiento defectuoso. Se impondran penalidades por cumplimiento
defectuoso en los siguientes términos:
Como regla general, su cuantia serd un 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el érgano de contratacién estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%
respectivamente. La reiteraciéon en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para
valorar la gravedad.
En todo caso, la imposicién de las penalidades no eximird al contratista de la obligacién
gue legalmente le incumbe en cuanto a la reparacién de los defectos.
b) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecuciéon. El
incumplimiento de cualquiera de las condiciones de ejecucién establecidas en este pliego
dard lugar a la imposicién al contratista de las siguientes penalidades:
Como regla general, su cuantia sera un 5 % del importe de adjudicacién del contrato,
salvo que, motivadamente, el érgano de contratacién estime que el incumplimiento es
grave 0 muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 10 %. La reiteracién en el
incumplimiento podréd tenerse en cuenta para valorar la gravedad.
El incumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecucion podra
verificarse por el érgano de contratacién en cualquier momento durante la ejecucién del
contrato.
c) Por incumplir criterios de adjudicaciéon. Se impondrdn al contratista penalidades
por incumplir los criterios de adjudicacién durante la ejecucién del contrato o al tiempo
de su recepcién, en los siguientes términos:
- Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicacién sera
preciso que al descontarse un 25 % de la puntuacién obtenida por el contratista
en el criterio de adjudicacién incumplido, resultara que su oferta no habria sido la
mejor valorada.
- Como norma general, su cuantia serd un 1% del presupuesto del contrato salvo
que, motivadamente, el érgano de contratacién estime que el incumplimiento es
grave o0 muy grave, en cuyo caso, podran alcanzar hasta el maximo legal del 10%,
respectivamente. La reiteracidn en el incumplimiento podra tenerse en cuenta
para valorar la gravedad.
d) Por incumplimiento de las condiciones para la subcontratacién. En caso de
infraccién de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratacién, asi como la
falta de acreditacién de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes
de la situacién de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacion, se establece
la imposicion de una penalidad del 5% del importe del subcontrato, salvo que,
motivadamente, el 6rgano de contrataciéon estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podrd alcanzar hasta el maximo legal del 50%, respectivamente. La
reiteracién en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.
Si se incumpliera los pagos a los subcontratistas o suministradores, como norma
general, su cuantia serd un 1% sobre el importe adeudado al subcontratista, salvo que,
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motivadamente, el 6rgano de contrataciéon estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso, podrdn alcanzar hasta un 5% o hasta el méximo legal del 10%,
respectivamente. La reiteracién en el incumplimiento podrd tenerse en cuenta para
valorar la gravedad.

Las penalidades se haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en
concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia,
conforme al articulo 194.2 LCSP.

e) Por incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o
laboral. Como regla general, su cuantia serd un 5% del presupuesto del contrato, salvo
gue, motivadamente, el érgano de contratacién estime que el incumplimiento es grave o
muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta el méximo legal del 50 %
respectivamente. La reiteraciéon en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para
valorar la gravedad.

En todo caso, la imposicién de las penalidades no eximird al contratista de la obligacién
gue legalmente le incumbe en cuanto a la reparacién de los defectos

f) Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera
incurrido en demora, tanto en relacién con el plazo total como con los plazos parciales
establecidos, se estard a lo dispuesto en el articulo 193 LCSP en cuanto a la imposicién
de estas penalidades, en la proporcién de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del
contrato, IVA excluido.

Ademas, el retraso en la presentacién del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, supondra
una penalizacién diaria de un euro por cada 3.000 euros del precio del contrato, que serd
descontado, en su caso, en la primera certificacion.

g) Por incumplimiento de la obligacién de indemnizacién por dafhos y perjuicios a
terceros como consecuencia de la incorrecta ejecucion del contrato. Como norma
general, su cuantia serd un 5 % del importe de adjudicacién del contrato, salvo que,
motivadamente, el érgano de contratacién estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 10 %. La reiteracién en el incumplimiento
podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad. La aplicacién y el pago de estas
penalidades no excluye la indemnizaciéon que puede corresponder a terceros.

29.- Régimen de pagos. (Clausula 38)
Expedicion de certificaciones: Periodicidad mensual
Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:
- Por materiales acopiados: Sl
- Por instalaciones y equipos: NO
Importe de la garantia: Se constituird una garantia por idéntico importe al de los
abonos a cuenta.

30.- Revision de precios (Clausula 38)
Procede: NO

31.- Modificaciones previstas en el pliego de clausulas administrativas
particulares. (Clausula 39)

Procede: NO

Porcentaje afectado: ---

Alcance, limite, condiciones y procedimiento que haya que seguirse para realizar la

modificacién: ----

31.- Causas de resolucion del contrato. (Clausula 25 y 41)
- Serd causa de resolucion del contrato la suspensién de la iniciacién de las obras por
plazo superior a cuatro meses

32.- Plazo de aviso de terminacion de la ejecucién de la obra. (Clausula 42)
Plazo de aviso de terminacidn de la ejecucién de la obra: 15 dias habiles.

33.- Plazo de garantia. (Clausula 44)
6 meses.

34.- Observaciones.

POR LA ADMINISTRACION,
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FECHA'Y FIRMA:
CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA

ANEXO II
DECLARACION RESPONSABLE DEL CONTRATISTA AJUSTADA AL DEUC
D. , vecino de
, con domicilio en
, teléfono de contacto , DNI
ndmero , en plena posesién de su capacidad juridica y de obrar, en
nombre propio (o en representacién de

), enterado y conforme el Pliego de
condiciones juridico econémicas, administrativas y técnicas y su documentacién anexa
gue han de regir en la contratacién con cardcter ordinario, mediante procedimiento
abierto de la OBRA

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

12 Que la sociedad estd validamente constituida y que conforme a su objeto social puede
presentarse a la licitacién, asi como que el firmante de la declaracién ostenta la debida
representacion para la presentacién de la proposicién y de aquella.

22 Que cuenta con la correspondiente clasificacién, en su caso, o que cumple los
requisitos de solvencia econdémica, financiera y técnica o profesional exigidos, en las
condiciones que establece el pliego.

32 Que cuenta de todas las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad objeto del
contrato.

4° Que cumple con las obligaciones establecidas en la normativa vigente en materia
laboral.

52 Que se encuentra dado de alta en el Impuesto de Actividades Econdmicas y estar al
corriente del mismo.

62 Declaracién expresa y responsable en la que conste el tipo de IVa que le corresponde
(Iva_ %),

72 Para el caso que la empresa fuera extranjera, sometimiento al fuero espafniol.

82 Que, como licitador pone en conocimiento del érgano de contratacién si consta como
inscrito o no en la Plataforma de Contratacién del Sector Publico para asi recibir las
notificaciones que se deriven de este expediente a través de la misma en el correo
electrénico facilitado por el licitador

SI( ) NO( )

92 Que se compromete a la acreditacién documental de cuantos extremos manifiesta el
licitador en la presente declaracién responsable.

En , a , de de 2018

Firma

INFORMACION ADICIONAL

e Para el supuesto de que el empresario recurra a solvencia y medios de otras
empresas de conformidad con el art. 75 de la LCSP, cada una de ellas habra de
aportar también declaraciéon responsable comprensiva de no hallarse incursa en
prohibicién de contratar. De igual forma, el licitador, en el caso de que sea
propuesto como adjudicatario, deberd aportar compromiso escrito con dichas
entidades, acreditativo de disposiciéon de los recursos aportados durante toda la
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vida del contrato.

e Para el supuesto de que varios empresario concurran agrupados en UTE, cada uno
de ellos aportard la declaracién responsable conforme al modelo recogido.

e Si en el procedimiento se exigiera garantia provisional, se aportard documento
acreditativo de haberla constituido.

e En el supuesto de divisién por lotes, existiendo variacién en los requisitos de
solvencia, se presentara declaracién responsable por cada lote o grupo de lotes a
los que afectan.

La anterior declaracién responsable podra sustituirse aportando cumplimentado, en

papel, el formulario normalizado “DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE CONTRATACION”
(DEUC) (Reglamento (UE)).

ANEXO 11l ]
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA
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D./DAa.....ccccccvvennnnen. , con DNI nUmero........ccceeevennns , €n nombre (propio) o actuando en
representacién de (empresa que representa)........c.coeeevevvineennnn. ,con NIF........cooiinienn, y
domicilio fiscal en la calle........cccovviviiiininn, ndmero..... de ...iviivinns , provincia de
............ , enterado de la licitaciéon del contrato de EJECUCION DEL PROYECTO DE
OBRA “AREA RECREATIVA “PARQUE DE RAMON”, y de las condiciones, requisitos y
obligaciones establecidos en los pliegos de cldusulas administrativas y de prescripciones
técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, y de las
obligaciones sobre proteccién de empleo, condiciones de trabajo, prevencién de riesgos
laborales y sobre proteccién del medio ambiente, se compromete a tomar a su cargo la
ejecucién del contrato en las siguientes condiciones:

Base imponible: euros.
IVA (al tipo del %): euros.
Precio total de la oferta: euros, incluido IVA.

NUmero de empleos a crear conforme a los sefialado en el apartado 14 c) del Anexo |
del Pliego de Clausulas Administrativas:
.................................................................................... Empleos.

Fecha y firma del licitador.
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS
EN PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON LA
ADMINISTRACION, DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE QUE NO
EXISTEN DEUDAS DE NATURALEZA TRIBUTARIA EN PERIODO EJECUTIVO
CON LA ADMINISTRACION CONTRATANTE

D./DAa...ccccccuiininnnnnnn. , con DNIL.......ooooiiiiiinnns , en nombre propio, 0 en
representacion de la Sociedad , con N.LF. n%....... , en calidad de
DECLARA:

.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como
el firmante, no se hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar sefialadas en el articulo 71 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridicos espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en los términos y condiciones
previstas en la misma.

Il.- Que la citada empresa se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, y no
tiene deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo de pago con la
Administracién contratante vy, si las tiene, estan garantizadas.

En , a de de

Fdo.:

Fecha y firma del licitador.

O)]
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ANEXO V

SOBRE N21.- DECLARACION DE DATOS PARA LAS NOTIFICACIONES
ELECTRONICAS

IDENTIFICACION DEL CONTRATO

Denominacion | gjecuCION DEL PROYECTO DE OBRA “AREA RECREATIVA

PARQUE DE RAMON”

IDENTIFICACION DE LA EMPRESA

Denominacién
Empresa

C.I.F.

Domicilio Social

Teléfono contacto

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE

Nombre y Apellidos

D.N.I.

Teléfono contacto

AUTORIZA al Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés para que las Comunicaciones
de actos de trdmite y Notificaciones relativas a la tramitacién administrativa del
contrato objeto de licitacién sean remitidas a la siguiente direccién de correo
electrénico:

Correo electrénico
designado

A tal efecto acepta y consiente expresamente dicho medio como preferente para la
comunicacién y/o notificacién de los distintos trdmites y actos administrativos
relacionados con el expediente de contratacién. Las notificaciones seran puestas a
disposicién de la empresa (persona juridica o fisica) y accedidas por cualquier
persona fisica que disponga de -certificado electrénico vdlido y vigente de
representante de la empresa ante las Administraciones Pdblicas.

Tras el acceso al contenido de la notificacién, ésta se entenderd por practicada. Si
transcurren diez dias naturales desde su puesta a disposicién sin que se acceda al
contenido de la misma, se tendrd por rechazada. Todo ello sin perjuicio de lo
establecido en la disposicidn adicional decimoquinta de la Ley 9/2017 relativo al
cdmputo de plazos. En base a ello, los plazos a contar desde la notificacién se
computardn desde la fecha de envio de la misma siempre que el acto objeto de
notificacién se haya publicado el mismo dia en el Perfil de contratante del érgano de
contratacién. En caso contrario los plazos se computardn desde la recepcién de la
notificacién por el interesado.

Fecha y Firma del licitador

ANEXO VI
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DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD

D2./D. ..., con D.N.I. nUm. ..., en nombre y representacién de ... con NIF...

DECLARA

Que los documentos y datos que se relacionan a continuacion, presentados en el
sobre n.2 (1) se consideran de caracter confidencial:
1. ..

2. ...

(Lugar, fecha y firma)

1) Indicar numero de sobre.

Deberé presentarse, en su caso, una declaracién por cada sobre, no pudiendo la
misma alcanzar a toda la documentacién. En ningun caso podra referirse a la
documentacién relativa a los criterios de adjudicacion valorados mediante la
aplicacion férmula.

ANEXO VI
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

53

-
1%
Q
@

2
c
S

=
o

2
[}

o
@
4
0
i}
j =
<

=
[}
[%]
i}

o

X
©
o

]

Cad. Validacion: 7TKG5YHLYHCKK5WXA4FYBMTTP67 | Verificacion: http:

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 53 de 55



A) Descripcion general del tratamiento de Datos Personales a efectuar?

El tratamiento consistird en: (descripcién detallada
del tratamiento). Especificar de acuerdo con el articulo 28.3 RGPD naturaleza,
finalidad, objeto del tratamiento:

El personal adscrito por la persona adjudicataria, para proporcionar las prestaciones
establecidos en el presente pliego puede tratar Datos Personales. Los Datos
Personales se trataran Unicamente por el personal adscrito y al Unico fin de efectuar
el alcance contratado.

B) Colectivos y Datos Tratados
Los colectivos de interesados y Datos Personales tratados a las que puede tener

acceso el adjudicatario son:

Tratamientos y principales |Principales colectivosDatos Personales del
colectivos de interesados de interesados tratamiento a los que
se puede acceder
Nombre de Actividad de Tratamiento (Categorias de|(Por ejemplo: D.N.I. ,
1 interesados tratamientolnombre y apellidos,
1 (por ejemplo, |direccién, teléfono, correo
ciudadania, personal,|electrdnico, firma,
etc...) nacionalidad, fecha
nacimiento, caracteristicas
personales, econémicos,
financieros etc...)
Nombre de Actividad de Tratamiento (Categorias de|(ldem)
2 interesados tratamiento
2 (por ejemplo,
ciudadania, personal,
etc...)
( ... hasta completar todos Ilos|(Etc, hasta completar|(ldem)
tratamientos) todos los tratamientos)

C) Elementos del tratamiento
El tratamiento de los Datos Personales comprenderd: (mdarquese lo que proceda):

D) Disposicion de los datos al terminar la prestacion
Una vez finalice el encargo, la persona adjudicataria debe:

1 . . . . .

En caso de que como consecuencia de la ejecucion del contrato resultara necesario en algin momento la
modificacion de lo estipulado en este Anexo, la persona adjudicataria lo requerird razonadamente y sefialard los
cambios que solicita. En caso de que el érgano de contratacion estuviese de acuerdo con lo solicitado, se emitiria
un Anexo actualizado, de modo que el mismo siempre recoja fielmente el detalle del tratamiento.
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a) Devolver al responsable del tratamiento los datos de caracter personal vy, si
procede, los soportes donde consten, una vez cumplida la prestacién. La devolucién
debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos informaticos
utilizados por el encargado. No obstante, el encargado puede conservar una copia,
con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse
responsabilidades de la ejecucién de la prestacién.

No obstante, el Responsable del Tratamiento podra requerir al encargado para que
en vez de la opcién a), cumpla con la b) o con la c) siguientes:

b) Entregar al encargado que designe por escrito el responsable del tratamiento, los
datos de caracter personal y, si procede, los soportes donde consten, una vez
cumplida prestacién. La entrega debe comportar el borrado total de los datos
existentes en los equipos informaticos utilizados por el encargado. No obstante, el
encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente blogueados,
mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecucién de la prestacién.

c) Destruir los datos, una vez cumplida la prestacidon. Una vez destruidos, el
encargado debe certificar su destruccién por escrito y debe entregar el certificado
al responsable del tratamiento. No obstante, el encargado puede conservar una
copia, con los datos debidamente boqueados, mientras puedan derivarse
responsabilidades de la ejecucién de la prestacién.

E) Medidas de seguridad

Los datos deben protegerse empleando las medidas que un empresario ordenado
debe tomar para evitar que dichos datos pierdan su razonable confidencialidad,
integridad y disponibilidad. De acuerdo con la evaluacién de riesgos realizada, se
deben implantar, al menos, las medidas de seguridad siguientes:

La persona adjudicataria no podrd no implementar o suprimir dichas medidas
mediante el empleo de un andlisis de riesgo o evaluacién de impacto salvo
aprobacién expresa del érgano de contratacién.

A estos efectos, el personal del adjudicatario debe seguir las medidas de seguridad
establecidas por el 6rgano de contratacién, no pudiendo efectuar tratamientos
distintos de los definidos.
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